

# DODATOK č. 1. k ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 01. 07. 2019

*uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami*

**Objednávateľ:** **Obec Zemplínska Teplica**  
Okružná 340/2, Zemplínska Teplica, 076 64  
V zast.: Mgr. Jozefína Uhaľová  
Tel. kontakt: 0905/ 289 274  
IČO: 00332194  
DIČ: 2020741294  
Č. účtu: IBAN SK11 5600 0000 0043 2203 5001  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Web: [www.zemplinskateplica.sk](http://www.zemplinskateplica.sk)  
E-mail: [ocuzteplica@slovanet.sk](mailto:ocuzteplica@slovanet.sk)

/ďalej len "objednávateľ"/

**Zhotoviteľ:** **P. I. S. invest s. r.o.**  
Čemernianska 3, Vranov nad Topľou, 093 03  
V zast.: Jozef Mehaj  
Tel. kontakt: 0915/ 707 060  
IČO: 5033917  
DIČ: 2120290007  
Bankové spojenie: SK33 0900 0000 0051 1363 5806  
E-mail: [mehaj@centrum.sk](mailto:mehaj@centrum.sk)

Zmluvné strany v súlade s Článkom III. ods. 1. „Zmluvy o dielo“, po posúdení celkovej situácie na mieste na základe dodatočnej požiadavky „objednávateľa“ sa dohodli na nasledovnom doplnení zmluvy :

## **v Čl. I. „Predmet dohody“**

sa pôvodný text nahrádza v **odseku 1.** týmto znením :

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela Dodávka a montáž betónového oplotenia - t. j. stavebné práce a kompletná realizácia oplotenia na ulici Požiarnickej v obci Zemplínska Teplica.

Pri detailnej obhliadke terénu sa zistilo, že betónové oplotenie z bezpečnostných dôvodov nie je možné robiť zo všetkých 4 strán. Z uvedeného dôvodu sa oplotenie na jednej strane nahradí oplotením zo zvaraných panelov o dĺžke 20 m kotvených na existujúci základ pozostávajúceho

z 9 panelov Brico, 8 ks stĺpov na plot 200 cm, 2 ks stĺpov na plot 280 cm, 8 ks platňa na stĺp. Zostávajúce 3 strany sa budú realizovať podľa pôvodného návrhu, ktorý po úprave pozostáva zo 190 rovných plotových dielcov, 4 betónových stĺpov koncových, 34 betónových stĺpov priebežných, 2 ks hladkých rohových stĺpov. Vid' rozpočet v prílohe č. 1 a 2.

### **V čl. II. „Cena za vykonanie diela“**

sa pôvodný text nahrádza v **odseku 1.** týmto znením :

1. Na základe cenovej ponuky a dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 6002,67 + 1420,60, t.j. 7423,27 €. Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

### **V čl. III. „Termín plnenia diela“**

sa pôvodný text nahrádza v **odseku 1.** týmto znením :

1. „Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 31.08.2018. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v stavebných prácach. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.

Ostatné dojednania „Zmluvy o dielo“ zo dňa 1. 7. 2019 ostávajú nedotknuté.

Tento dodatok ku zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke obce.

Objednávateľ  
V Zemplínskej Teplici  
Dňa: 15. 7. 2019

Zhotoviteľ  
Vo Vranove nad Topľou,  
dňa: 15. 7. 2019

.....  
Mgr. Jozefína Uhaľová  
Obec Zemplínska Teplica

.....  
Jozef Mehaj  
P.I.S. invest s.r.o.