

#### **Dodatok č. 4**

k Zmluve o dielo č. 4905.0060055VDE zo dňa 23.08.2010 na stavebné práce:  
**Revitalizácia centra obce Zemplínska Teplica**

uzavretej medzi účastníkmi :

**1. Objednávateľ : OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA**

OKRUŽNÁ 340/2, 076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA  
Zastúpený: Mgr. Jozefína U h a ľ o v á, starostka obce  
IČO: 00332194  
DIČ: 2020741294  
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.  
Č. účtu: 4322032011/5600  
Tel.: 056/6796222, 6796226  
Fax: 056/6688620  
E-mail: zemplinskateplica@zemplinskateplica.sk

a

**2. Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s.**

Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Košice I, odd. Sa vložka č. 248/V  
Zastúpený: Didier René Bossut, predseda predstavenstva a.s.  
a generálny riaditeľ a.s.  
Ing. Juraj Dančišín, podpredseda predstavenstva a.s.  
a obchodný riaditeľ

Osoba oprávnená podpísaním dodatku ku Zmluve  
na základe plnej moci: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.  
Pobočka zahraničnej banky  
Číslo účtu: 102062501/8020  
Telefón: 055/72 61 328  
Fax: 055/72 61 330  
Email: sekrke@eurovia.sk

Z dôvodu zmeny rozsahu a druhu časti realizovaných prác, ktorá bola vyvolaná počas zhotovovania diela po vzájomnej dohode menia zmluvné strany zmluvu o dielo číslo 4905.0060055VDE zo dňa 23.08.2010, dodatok č. 1 zo dňa 24.08.2010, dodatok č. 2 zo dňa 14. 7. 2011, dodatok č. 3 zo dňa 23. 9. 2011 takto:

#### **Čl. I**

Po súhlase Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program s požiadavkou zmeny úpravy spevnených plôch, chodníkov a miestnych komunikácií v objektoch SO 203 s SO 205 s podmienkou, že všetky výdavky súvisiace so zmenou projektu budú zo strany RO pre ROP pokladané za neoprávnené výdavky, po súhlase s požiadavkou zmeny úpravy plôch zelene v objekte SO 103 s podmienkou, že zmeny nebudú mať vplyv na celkovú koncepciu a finálnu kvalitu zhotoveného diela sa mení:

Čl. II

**Článok 3. Predmet plnenia**

Bod 3.1. ruší sa pôvodné znenie a dopĺňa sa novým:

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Revitalizácia centra obce Zemplínska Teplica“ v zmysle projektovej dokumentácie stavby odovzdanej objednávateľom a projektu pre S.P. A R. Zmena 04/2011.

Čl. III

**Článok 5. Cena diela**

Bod. 5.2 Cena za zhotovenie diela

Mení sa pôvodné znenie nasledovne:

Cena spolu

základ ceny pre DPH: 509 856,23 €

DPH 20 % 101 971,25 €

Celková cena 611 827,48 €

V Prílohe zmluvy „Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok“.

Čl. IV


Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD a jej dodatkov je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží 4 objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatkov, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.


V Zemplínskej Teplici, dňa 15. 11. 2011.

V Košiciach dňa 25.11.2011


Za objednávateľa:



Mgr. Jozefína Uhaľová  
starostka obce



Za zhotoviteľa:



Ing. Štefan Balint  
riaditeľ závodu Košice

