

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 28.2.2018

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Zemplínska Teplica**
Sídlo: Okružná 340/2,076 64 Zemplínska Teplica
IČO: 00332194
DIČ: 2020741294
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Uhaľová- starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Mgr. Jozefína Uhaľová- starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Mgr. Jozefína Uhaľová- starostka obce
Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0043 223 5001
Tel: 056/6796222, 0905 289 274
E-mail: ocuzteplica@slovanet.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **MIGI, spol. s r. o.**
Sídlo: 053 21 Matejovce nad Hornádom 96
IČO: 36187232
DIČ: 2020033554
IČ DPH: SK2020033554
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR OS KEI, Odd.:Sro, VL.č.:10620/V
Štatutárny zástupca: Henrich Hadušovský
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných: Henrich Hadušovský
Osoby oprávnené konať vo veciach technických: Henrich Hadušovský
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK83 0900 0000 0005 2037 7610
Tel: 053/4421944

ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 28.2.2018 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce na zákazke: „**Prístavba, stavebné úpravy a obnova obalových konštrukcií Materskej školy v Zemplínskej Teplici**“.
- 1.2 Predmetom dodatku je úprava rozsahu prác na základe dohody zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že z pôvodného rozpočtu k Zod sa nebudú realizovať práce v hodnote 19.600,36 EUR bez DPH (príloha č.1 k Dodatku č.1). Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že namiesto týchto prác budú vykonané práce navyše, a to v hodnote 19.600,36 EUR bez DPH (príloha č. 2 k Dodatku č.1)

ČLÁNOK II

Záverčné ustanovenia

- 2.1 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ho v tiesni a za nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Zemplínskej Teplici, dňa 2.7.2018

V Spišskej Novej Vsi, dňa 2.7.2018.

Mgr.Jozefína Uhaľová, starostka

Henrich Hadušovský, konateľ

Prílohy:

Č.1: rozpočet nezrealizovaných prác z pôvodného rozpočtu

Č.2: rozpočet prác zrealizovaných navyše