

**Dodatok č.6 /2020**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 9.9.2003**  
podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

**I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1**

**1.2 Objednávateľ:** Obec Zemplínska Teplica, OÚ Zemplínska Teplica

**1.3 Sídlo:** 076 64 Zemplínska Teplica

**1.4 Štatutárny zástupca :** Mgr. Jozefína Uhaľová - starosta obce

**1.5 Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK11 5600 0000 0043 2203 5001

IČO : 00 332 194

DIČ: 2020741294

**Oprávnený rokovať vo veciach:**

zmluvných : Mgr. Jozefína Uhaľová-starostka obce

*d'alej ako objednávateľ*

**1.6 Zhotoviteľ:** **BLS com. s.r.o.**

**1.7 Sídlo:** Hlavná č. 84, 040 01 Košice

**1.8 Štatutárny zástupca:** Ing. Slavomír Šulkovský, Štefan Lévy

**1.9 Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK95 5600 0000 0093 0741 6001

IČO: 36 205 168

DIČ: 2020061439

IČ DPH: SK2020061439

**Oprávnený rokovať vo veciach:**

zmluvných: Štefan Lévy -konateľ

technických: Ing. Slavomír Šulkovský -konateľ

*d'alej ako zhotoviteľ*

uzatvárajú podľa §536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č.6  
1. K článku č .III,IV Zmluvy o dielo.

### III.

#### DOBA ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy v lehote: do 31.12.2024 podľa finančných možností objednávateľa.
2. Z dôvodu zosúladenia rozpočtu k zmluve o dielo s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní a so stavebným povolením je v prílohe tohto dodatku nový rozpočet k zmluve o dielo.

### IV.

#### CENA

1. Zostatková celková cena upravená indexáciou na rok 2020 je **179 314,01 € s DPH**.

V najbližších rokoch budú jednotkové ceny jednotlivých položiek účtované podľa platnej indexácie cien v zmysle cenovej úrovne príslušného roku realizácie prác. K cene diela sa pripočítava pre účtovanie správna sadzba DPH.

Zemplínska Teplica dňa : 09. 10. 2020

Za objednávateľa:  
Mgr. Jozefína Uhaľová\* starostka obce



.....

Za zhotoviteľa : BLS com. s. r. o.  
Košice  
Ing. Slavomír Šulkovský



.....  
BLS COM. S.R.O.  
Hlavná 84  
040 01 KOŠICE

## Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba :OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA - KANALIZÁCIA 3.ETAPA 2020

JKSO :

Miesto stavby: Zemplínska Teplica

Odberateľ: Obec Zemplínska Teplica

IČO:

332194

Adresa: Okružná 340/2

DRČ:

076 64 Zemplínska Teplica

## Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	HI.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	149 428,34	0,00	149 428,34	0,00	149 428,34
6		z toho: základné náklady	149 428,34	0,00	149 428,34	0,00	149 428,34
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	149 428,34	0,00	149 428,34	0,00	149 428,34
18		DPH	20%	z čiastky	149 428,34		29 885,67
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					179 314,01

## Spracoval:

BLS, com. s.r.o.

Dňa: ##

## Projektant:

AQUING, s.r.o. Košice

IČO: DRČ:

## Odberateľ:

Obec Zemplínska Teplica

IČO: 00332194 DRČ:

## Adresa:

Hlavná 84

04001 Košice

## Adresa:

## Adresa:

Okružná 340/2

076 64 Zemplínska Teplica

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	SO/PS	ZRN		ZRN+ORN	IN	ON	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
			montáž	dodávka				spolu	spolu			
Stavba OBEC ZEMPLINSKA TEPLICA - KANALIZACIA 3.ETAPA												
2020												
....Objekt :SO 01 STOKOVÁ SIŤ		S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :SO 03 ČERPACIE STANICE NA SIETI + STROJNÁ ČASŤ		S	71 654,45	21 113,71	92 768,16	0,00	0,00	92 768,16	18 553,63	0,00	0,00	111 321,79
....Objekt :SO 04 PRIPOJKY ELEKTRICKEJ ENERGIE K ČERPACÍM STANICIAM	*	S	10 252,60	4 030,84	14 283,44	0,00	0,00	14 283,44	2 856,69	0,00	0,00	17 140,13
....Objekt :SO 05 PRETLÁČANIE POD ŠTÁTNOU CESTOU		S	2 830,01	0,00	2 830,01	0,00	0,00	2 830,01	566,00	0,00	0,00	3 396,01
....Objekt :SO 06 SPÄTNÁ ÚPRAVA KOMUNIKÁCIÍ		S	14 418,10	13 399,14	27 817,24	0,00	0,00	27 817,24	5 563,45	0,00	0,00	33 380,69
....Objekt :SO 07 Veřejná část kanalizačných přípojek		S	11 115,40	0,00	11 115,40	0,00	0,00	11 115,40	2 223,08	0,00	0,00	13 338,48
<b>Spolu:</b>		S	478,73	135,36	614,09	0,00	0,00	614,09	122,82	0,00	0,00	736,91
			<b>110 749,29</b>	<b>38 679,05</b>	<b>149 428,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 428,34</b>	<b>29 885,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 314,01</b>



Handwritten signature in blue ink. Below the signature is a blue rectangular mark. To the right of the signature, the text '040' is visible.