




Dodávateľ INGSTEEL, spol. s r.o. Tomášikova 17, P.O.BOX 82 820 09 Bratislava Tel.: 02/482 69 120 Fax.: 02/482 69 101 Mobil: +421 915 496 117 Bankové spojenie: ČSOB 4007718507 / 7500 SK53 7500 0000 0040 0771 8507 TB 2622704044 / 1100 SK71 1100 0000 0026 2270 4044		IČO: 17320429 DIČ: 2020318322 IČ DPH: SK2020318322		FAKTÚRA č. 2011066 Konštantný symbol: 308					
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu BA I., oddiel Sro, vložka č. 1220/B.		Odberateľ:		IČO: 00332194		Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 076 64 Zemplínska Teplica Tel.: Fax: DIČ: 2020741294 IČ DPH:			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2011066 Forma úhrady: PP Stredisko: 600888 Zákazka 10/004		Dátum splatnosti:		15.05.2011		Dátum vyhotovenia:		14.02.2011	
		Daňová povinnosť:		31.01.2011		Dátum dodania:		31.01.2011	
Fakturujeme Vám		MJ		Počet MJ		Cena MJ %DPH		DPH MJ Zľava Celkom	
v zmysle ZoD zo dňa 31.08.2010, akcia				0,00					
"Komplexná rekonštrukcia budovy				0,00					
Základnej školy v Zemplínskej Teplici" a na				0,00					
základe odsúhlaseného súpisu vykonaných				0,00					
prác sumu :				1,00		162 848,79 20,00		32 569,76 195 418,55	
						Základ DPH		DPH Celkom	
		V sadzbe základnej		0,00		0,00		0,00	
		V sadzbe zníženej		162 848,79		32 569,76		195 418,55	
		Oslobodené		0,00				0,00	
		Mimo DPH		0,00				0,00	
		Celkom		162 848,79		32 569,76		195 418,55 EUR	
		Uhradené						0,00 EUR	
		Zostáva k úhrade						195 418,55 EUR	
VARIABILNÝ SYMBOL : 2011066									
Spoločnosť INGSTEEL, spol. s r.o. je platcom DPH !									
<div style="text-align: right;">  INGSTEEL, spol. s r.o. Tomášikova 17, P.O.Box 82, 820 09 Bratislava 29 IČO: 17320429, DIČ: 2020318322 IČ pre DPH: SK 2020318322 -33b  </div>									
Vystavil: Zemanová Michaela									

YPF5MX040025, 6.60.644, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno



Michaela



Obecný úrad Zemplínska Teplica	
-1. 03. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: DF-55
Prílohy/ústy:	Vyhovuje: <i>Áno</i>

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.1.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Ingsteel s.r.o., Bratislava
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Zemplínska Teplica
sídlo:

IČO:
IČ DPH:

Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej Teplici
Miesto:

ÚDAJE

	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
1. Stavebné práce CÚ ponuka	302 513,73	162 848,79	465 362,52
2. DPH	57 477,61	20.00 % 32 569,76	90 047,37
3. Celkom	359 991,34	195 418,55	555 409,89

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:


INGSTEEL
INGSTEEL, spol. s r.o.
Tomášikova 17, P.O.Box 82, 820 09 Bratislava 29
IČO: 17320429, DIČ: 2020318322
IČ pre DPH: SK: 2020318322
-33b-

podpis

Za objednávateľa:

Ing. Lukáš
stavebný dozor
1993*10.24*

podpis



v ZEMPLÍNSKEJ TEPLICI

Dátum: 10. 2. 2011



KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.1.2011

Názov stavby	Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej JKSO	EČO	
Názov objektu		Miesto	Zemplínska Teplica
Názov časti		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Zemplínska Teplica		
Projektant	IDS Košice s.r.o.		
Zhotoviteľ	Ingsteel s.r.o., Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	10.02.2011

Náklady čerpania v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	49,19	8	Práce cezčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00			
2		Montáž	60 753,12	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00			
3	PSV	Dodávky	38 132,07	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00			
4		Montáž	28 349,11	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00			
5	"M"	Dodávky	6 508,51					17	Ostatné		0,00			
6		Montáž	27 956,80					18	VRN z rozpočtu		0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		161 748,79	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 100,00			
Projektant								D				Celkové náklady		
Dátum a podpis								23				Súčet 7, 12, 19-22		162 848,79
Objednávateľ								24				DPH 20,00 % z 162 848,79		32 569,76
19.2.2011								25				Cena s DPH (r. 23-24)		195 418,55
Dátum a podpis								E				Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ								26				Dodávky objednávateľa		0,00
19.2.2011								27				Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis								28				Zvýhodnenie + -		0,00



INGSTEEL
 INGSTEEL, spol. s r.o.
 Tomášikova 17, P.O.Box 82, 820 09 Bratislava
 IČO: 17320429, DIČ: 2020318322
 IČ pre DPH: SK: 2020318322
 -33b-

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej Teplici

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o., Bratislava

Od: 1. 1. 2011

Do: 31. 1. 2011

Dátum: 10. 2. 2011

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
D10INGO BEC	Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej Teplici	162 848,79	32 569,76	195 418,55	302 513,73
01	SO 01 Základná škola	136 683,48	27 336,70	164 020,18	217 481,69
02	SO 01 Škola - Zdravotechnická inštalácia	0,00	0,00	0,00	6 770,07
03	SO 01 Škola - Ústredné vykurovanie	0,00	0,00	0,00	55 545,90
04	SO 01 Škola - Ústredné vykurovanie - Demontáž	0,00	0,00	0,00	1 551,97
05	SO 01.6 - Plynofikácia kotolne	0,00	0,00	0,00	1 190,31
06	Plynová kotolňa - Meranie a regulácia	6 114,34	1 222,87	7 337,21	0,00
07	SO 01.4 Elektroinštalácia - Silnoprúd	14 706,76	2 941,35	17 648,11	19 973,79
08	SO 01.4 - Elektroinštalácia - Prípojka nn	5 344,21	1 068,84	6 413,05	0,00

INGSTEEL
 INGSTEEL, spol. s r.o.
 Tomášikova 17, P.O.Box 82, 820 09 Bratislava 29
 IČO: 17320429, DIČ: 2020318322
 IČ pre DPH: SK 2020318322
 -33b

Trak



Mestík

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.1.2011

Názov stavby **Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej T JKSO**

Názov objektu **SO 01 Základná škola**

Názov časti

EČO

Miesto

Zemplínska Teplica

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Zemplínska Teplica**

Projektant **IDS Košice s.r.o.**

Zhotoviteľ **Ingsteel s.r.o., Bratislava**


Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

10.02.2011

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	49,19	8 Práce cezčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2	Montáž	60 753,12	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV Dodávky	38 132,07	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4	Montáž	28 349,11	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00%	0,00	
6	Montáž	8 300,00			18 VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	135 583,48	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady		1 100,00	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				136 683,48
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 136683,48				27 336,70
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				164 020,18
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty				
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa				0,00
				27 Kízavá doložka				0,00
				28 Zvýhodnenie + -				0,00



INGSTEEL
 Ingsteel, spol. s r.o.
 Tomášikova 17, P.O.Box 82, 820 09 Bratislava
 IČO: 17320429, DIČ: 2020318322
 IČ pre DPH: SK: 2020318322
 -33b-

Súpis vykonaných prác

Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy Základnej školy v Zemplínskej Teplici

Objekt: SO 01 Základná škola

Časť:

JKSO:

Miesto: Zemplínska Teplica

Obdobie: 1.-31.1.2011

Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica

Zhotoviteľ: Ingsteel s.r.o., Bratislava

Dátum: 10. 2. 2011

Spracoval:

P.Č.	KC	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


HSV Práce a dodávky HSV 60 802,31 0,000 45 887,37

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 188,13 0,000 0,00

4	R	01431023-5251	Zamurovka otvoru 0,0225 m2 murivo teh. pá. hr. do 45 cm	kus	3,000	4,17	12,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R	01431023-6241	Zamurovka otvoru 0,09 m2 murivo teh. pá. hr. do 30 cm	kus	1,000	5,86	5,86	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	01431023-6251	Zamurovka otvoru 0,09 m2 murivo teh. pá. hr. do 45 cm	kus	9,000	9,08	81,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	01131716-1112	Preklady POROTHERM 12/6,5/125cm	kus	3,030	9,77	29,59	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	01434023-6212	Zamurovka otvoru do 0,09 m2 priečky teh. 10 cm -	kus	2,000	4,59	9,19	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R	01434023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehkami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm	m2	3,480	15,80	54,97	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R	01134624-4361	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 6,5 cm	m2	55,550	17,90	994,35	0,00000	0,000	0,00	0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 36 854,75 0,000 29 653,75

23	R	01161142-1133	Omiečka vnút. váp. stropov rovných štuková	m2	262,000	10,64	2 786,37	0,00000	0,000	0,00	0,00
24	R	01461142-1431	Oprava váp. omietky stropov štukových 30-50%	m2	1 106,400	7,63	8 442,94	0,00000	0,000	0,00	0,00
25	R	01461142-2331	Oprava váp. omietky stropov rebr. štukových 10-30%	m2	100,300	4,89	490,77	0,00000	0,000	155,00	758,42
26	R	01461240-3399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	37,810	7,95	300,44	0,00000	0,000	18,00	143,03
27	R	01461242-1431	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 30-50%	m2	2 046,800	6,17	12 624,66	0,00000	0,000	0,00	0,00



28	R	01161245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	m2	66,600	6,15	409,46	0,00000	0,000	468,40	2 879,72
29	R	01161245-1232	Omietka vnút. stien cem. štuková	m2	37,230	7,69	286,26	0,00000	0,000	0,00	0,00
30	R	01161245-6211	Postrek vnút. izolácií alebo konštr. stien maltou cementovou	m2	1 578,400	1,06	1 668,37	0,00000	0,000	468,40	495,10
31	R	01161247-4102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	m2	56,430	8,18	461,65	0,00000	0,000	0,00	0,00
36	R	01162247-7010	Omietka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie	m2	123,300	25,86	3 188,42	0,00000	0,000	0,00	0,00
38	R	01162599-1506	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 50mm a omiet. Baumit Granopor+Granopor far.	m2	22,013	28,85	635,16	0,00000	0,000	12,00	346,25
39	R	01162599-1508	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 80mm a omiet. Baumit Granopor+Granopor	m2	36,782	32,07	1 179,45	0,00000	0,000	740,00	23 728,84
41	R	01163131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	4,680	111,23	520,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	R	01163190-1111	Obrúsenie výstupkov betónu	m2	147,000	3,15	463,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
48	R	01163245-1024	Vyrovňavací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 5 cm	m2	85,600	9,59	820,65	0,00000	0,000	0,00	0,00
50	R	01163245-1231	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 ocel. hladný hr. do 3 cm	m2	384,200	6,51	2 501,91	0,00000	0,000	200,00	1 302,40
52	R	01164294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	1,000	7,79	7,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
53	R	01464294-4121	Osadenie dver. zárubní ocel. dodatočne do 2,5 m2	kus	1,000	17,08	17,08	0,00000	0,000	0,00	0,00
54	MA T	MAT553 301140	Zárubňa oceľová CGH 90x197x11cm L komaxit.	kus	2,000	24,60	49,19	0,00000	0,000	0,00	0,00

9


Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 599,71

0,000

12 599,42

71	R	01195290-1111	Výčistenie budov byt. alebo obcí. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	1 062,065	2,19	2 323,80	0,00000	0,000	500,00	1 094,00
76	R	01396703-1132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	m2	0,200	3,12	0,62	0,00000	0,000	0,00	0,00
77	R	01396703-1734	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 30 cm	m2	0,660	11,64	7,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
96	R	01397111-0000	Rezanie v betóne,žel.bet.stena,podlažia hr. 1cm	m	461,000	29,13	13 429,39	0,00000	0,000	160,00	4 660,96
99	R	01397303-1812	Výsek. kápies pre zaviaz. priečok v mur. tehel. hr. do 10 cm	m	12,800	2,48	31,76	0,00000	0,000	0,00	0,00



Múlnič


104	R	01397801-1161	Otitčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 50 %	m2	1 106,400	0,87	957,04	0,00000	0,000	0,00	0,00
106	R	01397801-3161	Otitčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 50 %	m2	2 046,810	0,87	1 770,49	0,00000	0,000	0,00	0,00
112	R	01397908-1111	Odvoz suťe a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	t	40,197	7,75	311,57	0,00000	0,000	255,00	1 976,51
113	R	01397908-1121	Odvoz suťe a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	120,591	0,28	33,77	0,00000	0,000	765,00	214,20
114	R	01397913-1411	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. triedenej suťe na vymedzených skládkach "O"-osta	t	40,197	18,25	733,60	0,00000	0,000	255,00	4 653,75
99 Presun hmôt HSV									0,000	3 634,20	3 634,20
115	R	01499928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	173,888	18,17	3 159,72	0,00000	0,000	200,00	3 634,20

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti									0,000	2 854,07	2 854,07
116	R	71171113-1101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásami AIP na sucho vodor.	m2	15,000	0,09	1,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
117	T	MA MAT628 T 2B0302	Pas asfaltovaný nataviteľný HYDROBIT V 60 S	m2	17,250	2,33	40,26	0,00000	0,000	0,00	0,00
118	R	71198871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	%	3,200	0,42	1,33	0,00000	0,000	0,00	0,00
712 Izolácie striech									0,000	549,47	549,47
119	R	71171230-000dc	Povl. krytina striech FATRAFOL včetně tep.izola.parozábrany	m2	108,035	5,09	549,47	0,00000	0,000	0,00	0,00

764 Konštrukcie klampiarske

766 Konštrukcie stolárske									0,000	15 300,00	15 300,00
152	R	76476472-1118	Oplechovanie ríms rš 600 poplast.plech	m	2,700	16,09	43,45	0,00000	0,000	0,00	0,00
153	R	76476473-1113	Oplechovanie múrov rš 300 poplast.plech	m	38,300	9,72	372,12	0,00000	0,000	0,00	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové									0,000	9 321,12	9 321,12
169	T	MA MAT611 T 617870	Dvere SAPELLI vnútorné dvere povrchová úprava laminát 60-90	kus	40,000	382,50	15 300,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
176	R	76776700-0004a1	Montáž a dodávka-rohož EMCO s nerez rámon 1800/900	sub	1,000	332,00	332,00	0,00000	0,000	0,00	0,00




194	R	76776799-5104	MA	5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	2 739,500	1,15	3 155,90	0,00000	0,000	0,00	0,00
195	T	MA7553000010	MA	000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	2 931,265	1,99	5 833,22	0,00000	0,000	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždíc													
										7 494,66	0,000	0,00	
198	R	77177127-1232	MA	1232	Montáž obkl.podstup.hlad.keram.do malty do 20cm	m	115,400	3,56	410,25	0,00000	0,000	0,00	0,00
199	R	77177147-1027	MA	1027	Montáž sokl. schod. šik. dlaž. keram. do tmelu	m	98,800	7,02	693,58	0,00000	0,000	0,00	0,00
200	R	77177147-4113	MA	4113	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	435,500	2,09	909,32	0,00000	0,000	0,00	0,00
201	R	77177157-2105	MA	2105	Montáž podláh z dlaždíc keram. priem.do tmelu	m2	31,800	13,44	427,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
202	T	MA7592453340	MA	453340	Dlažba 40x40x5 travertín	m2	32,436	13,50	437,89	0,00000	0,000	0,00	0,00
203	R	77177157-5109	MA	5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	77,576	10,76	834,33	0,00000	0,000	0,00	0,00
204	T	MA7597637150	MA	637150	Dlažba keramická 300x300x9 I	m2	183,713	13,44	2 468,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
205	R	77177157-5202	MA	5202	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. vonk. do tmelu	m2	35,200	12,54	441,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
206	T	MA7597639700	MA	639700	Dlažba keramická 400x400x9 I	m2	37,664	13,50	508,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
207	R	77199877-1203	MA	1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	%	4,590	79,23	363,68	0,00000	0,000	0,00	0,00
										14 571,90	0,000	0,00	

776 Podlahy poviakové													
										1 880,55	0,000	0,00	
213	R	77577652-1230	MA	1230	Lepenie poviakových podláh plastových	m2	315,000	5,97	1 880,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
214	T	MA7284102490	MA	102490	Podlahovina hr. 2,0 mm pre vysokú záťaž	m2	321,300	39,50	12 691,35	0,00000	0,000	0,00	0,00
										1 849,94	0,000	0,00	

781 Dokončovacie práce a obklady													
										899,17	0,000	0,00	
216	R	77178147-1107	MA	1107	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 200x200 do malty	m2	66,605	13,50	899,17	0,00000	0,000	0,00	0,00
217	R	77178147-9711	MA	9711	Prípr. za plochu škárovanie	m2	66,605	0,77	51,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
218	T	MA7597670800	MA	670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	m2	67,937	12,55	852,34	0,00000	0,000	0,00	0,00
219	R	77199878-1203	MA	1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	%	2,340	20,03	46,88	0,00000	0,000	0,00	0,00



783		Dokončovacie práce - nátery										6 224,80	0,000	0,00		
221	R	78378322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	96,000	3,28	314,40	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
222	R	78378322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	m2	65,060	3,42	222,18	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
223	R	78378322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	77,510	1,86	143,94	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
224	R	78378342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	4,000	1,13	4,51	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
225	R	78378342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	6,000	1,40	8,42	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
228	R	78378381-2100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	926,525	5,97	5 531,35	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
		784	Dokončovacie práce - maľby											10 710,73	0,000	2 854,07
229	R	78478444-1111	Maľba 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	m2	2 290,671	2,70	6 184,81	0,00000	0,000	0,00	723,73	1 954,07	0,00			
230	R	78478449-6100	Ostatné maliarske práce, napustenie fermežou jednonásobné	m2	2 514,400	1,50	3 771,60	0,00000	0,000	0,00	500,00	750,00	0,00			
231	R	78478449-7901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	m2	2 514,400	0,30	754,32	0,00000	0,000	0,00	500,00	150,00	0,00			
		M	Práce a dodávky M											8 300,00	0,000	0,00
		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh											8 300,00	0,000	0,00
235	R	933330 -	Šikmá schodisková plošina model V64	kpl	1,000	8 300,00	8 300,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
		OST	Iné											1 100,00	0,000	0,00
		O01	Ostatné											1 100,00	0,000	0,00
236	R	01-2c-	UK-revizie,skúšky	kpl	1,000	300,00	300,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
237	R	01-3 -	EL-rozpočet-prehliadka,skúška	kpl	1,000	100,00	100,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
238	R	01-31-	EL MaR-rozpočet-prehliadka,skúška	kpl	1,000	200,00	200,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
239	R	01-5 -	Prehliadka,revízie-plyn	kpl	1,000	200,00	200,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
240	R	01-6 -	Elektrický prívod s revíznou správou pre sch.plošinu	kpl	1,000	300,00	300,00	0,00000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			

136 683,48

0,000

48 741,44

