

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo č. 4905.0060055VDE zo dňa 23.08.2010 na stavebné práce:
Revitalizácia centra obce Zemplínska Teplica

uzavretej medzi účastníkmi :

1. Objednávateľ : OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA

OKRUŽNÁ 340/2, 076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Zastúpený: Mgr. Jozefína U h a r o v á, starostka obce
IČO: 00332194
DIČ:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Tel.: 056/6796222, 6796226
Fax: 056/6688620
E-mail: zemplinskateplica@zemplinskateplica.sk

a

2. Zhotoviteľ :

EUROVIA SK, a.s.

Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, odd. Sa vložka č. 248/V

Zastúpený: Didier René Bossut, predseda predstavenstva a.s.
a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Juraj Dančíšín, podpredseda predstavenstva a.s.
a obchodný riaditeľ

Osoba oprávnená podpísaním dodatku ku Zmluve
na základe plnej moci: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

IČO : 31 651 518
DIČ : 2020490274
IČ DPH : SK2020490274

Bankové spojenie: CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.

Číslo účtu:
Telefón: 055/72 61 328
Fax: 055/72 61 330
Email: sekrke@eurovia.sk

Z dôvodu zmeny rozsahu a druhu častí realizovaných prác, ktorá bola vyvolaná počas zhotovovania diela a schvaľovaním tejto zmeny, po vzájomnej dohode zmluvné strany menia zmluvu o dielo, číslo 4905.0060055VDE zo dňa 23.08.2010 a dodatky č. 1 a 2 takto:

Čl. I

Článok 2. Východiskové podklady a údaje

Bod 2.2.4 Termín výstavby

Ruší sa pôvodné znenie a nahrádza novým znením.

Nové znenie:

Začatie: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Dokončenie: do 31. 12. 2011

Čl. II

Článok 4. Čas plnenia

Bod 4.1 – znenie po prvej vete sa ruší a nahrádza sa novým znením

Nové znenie:

Začatie: dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Dokončenie: do 31. 12. 2011

Čl. III

Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD a jej dodatkov je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží 2 objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej dodatkov, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

V Zemplínskej Teplici, dňa 23.9.2011

V Košiciach dňa 23.09.2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: