

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 26/2013

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Objednávateľ : | Obec Zemplínska Teplica |
| Sídlo : | Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica |
| Štatutárny zástupca : | Mgr. Jozefína Uhaľová – starostka obce |
| Bankové spojenie : | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Číslo účtu: | 4322035001/5600 |
| IČO : | 00332194 |
| DIČ : | 2020741294 |
| Tel. číslo a fax : | 056/679 62 22 |
| E – mail : | <u>ocuzteplica@slovanet.sk</u> |
| Obec nie je platcom DPH. | |

ďalej ako objednávateľ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 2. Zhotoviteľ: | EUREX, s.r.o. |
| Sídlo: | Ruskovská 6, 075 01 Trebišov |
| Štatutárny zástupca: | Milan Novák – konateľ |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka a.s. |
| Číslo účtu: | 1262042256/0200 |
| IČO: | 36184063 |
| DIČ : | 2020030144 |
| IČ DPH: | SK2020030144 |
| Tel./Fax: | 0918637538 |
| E – mail : | <u>eurex.eu@gmail.com</u> |
| Zapísaný v obchodnom registri: | Okresný súd Košice I, oddiel : Sro, vložka 10334/V |
| Spoločnosť je platcom DPH. | |

ďalej ako zhotoviteľ

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka dodatok č. 1 k zmluve o dielo.

Zmluva sa mení v článku III takto:

**III.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy v lehote :

Termín realizácie: do 31. 8. 2013

2. Ostatné články zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok č. 1 je platný dňom podpisu.

Zemplínska Teplica, dňa :30.7.2013.....

Trebišov, dňa :30.7.2013.....