

JFRB

BLS com. s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť

Číslo. 39/2011

K. s. 0308

FAKTÚRA - daňový doklad

Okresný súd Košice I. vložka č. 12327/V

Dodávateľ:

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 Košice

IČO: 36205168
DIČ: 2020061439
IČ DPH: SK2020061439

Odberateľ:

Obec Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194
Zml.č.: 811/886/2010

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko.a.s.
Číslo účtu: 9307416001/5600

Úhrada: Na bankový účet

Dátum vystavenia: 10.10.2011

Dátum zdan. plnenia: 10.10.2011

Dátum splatnosti: 24.10.2011

Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2010^{o dod.č.1} za realizáciu stavebných prác na stavbe: „Bytový dom – 8 b.j. obec Zemplínska Teplica“ v rozsahu podľa popisu prevedených prác.

Suma	27 040,94,-€
20% DPH	5 408,18,-€
Spolu	32 449,12,-€



[Signature]
BLS com. s.r.o.
 Hlavná 84
 040 01 KOŠICE

podpis pečiatka

[Signature] súhlasím s nhradom. 11.10.2011

[Signature]

Vypracoval p.Lazorová, tel.:055/6220623

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

[Signature]

24 OKT. 2011



BLS com. s. r. o., Košice

Krycí list splátky v SKK za obdobie

Stavba : 8 b.j. Zemplínska teplica 2010

Miesto:

Rozpočet:

JKSO:

Spracoval:

Odberteľ:

Zmluva č.:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

DIČ:

Projektant:

04011 Košice

DIČ:

IČO: 36205168

DIČ:

1 M3 OP

IČO:

1 M2 ZP

32 449

1 M2 UP

32 449

1 M

32 449

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	8 326,76		8 326,76	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	16 823,07	1 891,11	18 714,18	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Stlažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	25 149,83	1 891,11	27 040,94	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

odberateľ, obstarávateľ


podpis:

dátum:

pečiatka:



BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE



Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:

27 040,94

DPH 20% z:

5 408,18

DPH 0% z:

27 040,94

Súčet riadkov 21 až 23:

32 449,12

F Odpočet - prípočet

Príloha 24 OKT. 2011 v Košiciach

Odberteľ:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

Stavba : 8.b.j. Zemplínska teplica 2010-b1s

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	611421133	Omiečka vnút. váp. stropov rovných štuková	210,000	m2	380,00	12,61	79 800,00		2 648,87
2	622451143	Omiečka vonk. slien štuková plstou hlad. zlož. I až II,lepidlo,sieťka	234,520	m2	345,00	11,45	80 909,40		2 685,70
3	622471300/P	Náter vonk. slien akrylát.farb. zlož. I až II	564,520	m2	120,00	3,98	67 742,40		2 248,64
			228 451,80	SKK			228 451,80		7 583,21

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

4	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	448,000	m2	29,00	0,96	12 992,00		431,26
5	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	448,000	m2	21,00	0,70	9 408,00		312,29
			22 400,00	SKK			22 400,00		743,54
			250 851,80	SKK			250 851,80		8 326,75

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti priavením NAIP vodor.	200,000	m2	48,00	1,59	9 600,00		318,66
7	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	230,000	m2	71,00	2,36	16 330,00		542,06
8	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	370,108	%	3,00	0,10	1 110,32		36,86
			27 040,32	SKK			10 710,32		897,57

713 - Izolácie tepelné

9	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	180,000	m2	18,30	0,61	3 294,00		109,34
---	-----------	---	---------	----	-------	------	----------	--	--------

Tlačivo: ODIS D20



Mentor



Krajský stavebný úrad

v Košiciach

Prusová

4 24 OKT. 2011

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10	283760020	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x20 22,5	365,281	kus	23,00	0,76		8 401,46	278,88
11	283760080	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x50 22,5	520,000	kus	62,00	2,06		32 240,00	1 070,17
713 - Izolácie tepelné spolu:			43 935,46	SKK			3 294,00	40 641,46	1 458,39
71 - IZOLÁCIE spolu:			70 975,78	SKK			14 004,32	56 971,46	2 355,96
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
721 - Vnútroňá kanalizácia									
12	721100	zfi	0,500	celok	470 400,00	15 614,42	235 200,00		7 807,21
721 - Vnútroňá kanalizácia spolu:			235 200,00	SKK			235 200,00		7 807,21
723 - Vnútroňý plynovod									
13	723110200	Plynoinštalácia	0,500	sub	214 048,25	7 105,10	107 024,13		3 552,55
723 - Vnútroňý plynovod spolu:			107 024,13	SKK			107 024,13		3 552,55
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
731 - Kotle									
14	731100002	Ústredné vykurovanie	0,300	subor	501 945,10	16 661,53	150 583,53		4 998,46
731 - Kotle spolu:			150 583,53	SKK			150 583,53		4 998,46
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:			563 783,44	SKK			506 811,98	56 971,46	18 714,18
Za rozpočet celkom:			814 635,24	SKK			757 663,78	56 971,46	27 040,94

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE



Krajský stavebný úrad
v Košiciach

24. OKT. 2011
Prátor

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . . .


Stavba :Bytový dom Zepľínska Teplica 2010
Objekt :UK

BLS com. s.r.o., Košice Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1280

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu		Hmotn. v t		DPH %	
										SKK	EUR	Spolu	EUR	Spolu	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE															
733 - Rozvod potrubia															
1	731	73317-3311	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S- predizolované D172	62,999	m	340,00	11,286	21 419,66		21 419,66	711,002	0,01638			19
2	731	73317-3312	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylénu RAUTHERM S- predizolované D20/2	349,092	m	370,00	12,282	129 164,04		129 164,04	4 287,461	0,11171			19
				733 - Rozvod potrubia spolu:				150 583,70		150 583,70	4 998,463	0,12809			
				73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				150 583,70		150 583,70	4 998,463	0,12809			
				PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				150 583,70		150 583,70	4 998,463	0,12809			
				Rozpočet celkom:				150 583,70		150 583,70	4 998,463	0,12809			



BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE



Krajský stavebný úrad
v Košiciach

24. OKT. 2011

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Stavba: Bytový dom Zepľinská Teplica 2010
Objekt: ZTI

Spracovali:
JKSO:
Dátum:

BLS com. s. r. o., Košice Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Suš' v t	
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE															
721 - Vnútná kanalizácia															
1	721	72117-1109	Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	58,000 m		450,00	14,937	26 100,00		26 100,00	866,361		0,11774		
2	721	72117-1111	Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 140x2,8	32,000 m		563,00	18,688	18 016,00		18 016,00	598,022		0,09888		
3	721	72117-1112	Potrubiie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	12,000 m		617,00	20,481	7 404,00		7 404,00	245,768		0,04224		
4	721	72117-3203	Potrubiie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1,8	24,000 m		220,00	7,303	5 280,00		5 280,00	175,264		0,00840		
5	721	72117-3204	Potrubiie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	21,000 m		251,00	8,332	5 271,00		5 271,00	174,965		0,00798		
6	721	72117-3205	Potrubiie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	62,000 m		264,00	8,763	16 368,00		16 368,00	543,318		0,02480		
7	721	72117-3206	Potrubiie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1,8	10,000 m		290,00	9,626	2 900,00		2 900,00	96,262		0,00780		
8	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 40x1,8	6,000 kus		53,50	1,776	321,00		321,00	10,655				
9	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1,8	42,000 kus		59,50	1,975	2 499,00		2 499,00	82,952				
10	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2,3	8,000 kus		88,50	2,938	708,00		708,00	23,501				
11	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	219,000 m		17,00	0,564	3 723,00		3 723,00	123,581				
12	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	885,900 %		1,00	0,033	885,90		885,90	29,406				
721 - Vnútná kanalizácia spolu:				89 475,90				89 475,90		89 475,90	2 970,056		0,30784		
722 - Vnútný vodovod															
13	721	72213-0212	Potrubiie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	15,000 m		340,00	11,286	5 100,00		5 100,00	169,289		0,02925		
14	721	72213-0213	Potrubiie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	14,000 m		501,50	16,647	7 021,00		7 021,00	233,055		0,04508		
15	721	72213-0214	Potrubiie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	25,000 m		540,00	17,925	13 500,00		13 500,00	464,93		0,09975		
16	721	72213-0215	Potrubiie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	3,000 m		644,63	21,398	1 933,89		1 933,89	64,93		0,01422		



Krajina: Slovensko
v Košiciach
24. Okt. 2011

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Suť v t
												Spolu	Spolu	
17	721	72213-0216	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 50	3,000 m		791,00	26,256	2 373,00		2 373,00	78,769		0,02007	
18	721	72217-2210	Potrubié vodov. z rúrok PP 16	54,000 m		326,60	10,841	17 636,40		17 636,40	585,421		0,02322	
19	721	72217-2211	Potrubié vodov. z rúrok PP 20	193,000 m		340,00	11,286	65 620,00		65 620,00	2 178,185		0,08299	
20	721	72217-2212	Potrubié vodov. z rúrok PP 25	20,000 m		355,00	11,784	7 100,00		7 100,00	235,677		0,00860	
21	721	72218-1111	Ochrana potrubia pistenými pásmi do DN 20	15,000 m		28,00	0,929	420,00		420,00	13,941		0,00195	
22	721	72218-1113	Ochrana potrubia pistenými pásmi DN 25	14,000 m		34,00	1,129	476,00		476,00	15,800		0,00224	
23	721	72218-1114	Ochrana potrubia pistenými pásmi DN 32-40	28,000 m		49,00	1,627	1 372,00		1 372,00	45,542		0,00616	
24	721	72218-1116	Ochrana potrubia pistenými pásmi DN 50-65	3,000 m		70,00	2,324	210,00		210,00	6,971		0,00093	
25	721	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	54,000 m		24,50	0,813	1 323,00		1 323,00	43,916		0,00270	
26	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	193,000 m		34,00	1,129	6 562,00		6 562,00	217,818		0,01737	
27	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	20,000 m		28,50	0,946	570,00		570,00	18,921		0,00120	
28	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventil G 1/2	16,000 kus		164,00	5,444	2 624,00		2 624,00	87,101		0,01168	
29	721	72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	20,000 pár		331,00	10,987	6 620,00		6 620,00	219,744		0,03520	
30	721	72222-3113	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil prív. odvodzuš. T1070 G 3/4	3,000 kus		482,00	15,999	1 446,00		1 446,00	47,998		0,00306	
31	721	72223-1012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	8,000 kus		372,00	12,348	2 976,00		2 976,00	98,785		0,00016	
32	721	72223-1013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1	1,000 kus		499,00	16,564	499,00		499,00	16,564		0,00102	
33	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	9,495 m		36,00	1,195	341,82		341,82	11,346		0,00161	
			722 - Vnútrotný vodovod spolu :	145 724,11				145 724,11		145 724,11	4 837,154		0,40846	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	235 200,01				235 200,01		235 200,01	7 807,210		0,71630	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	235 200,01				235 200,01		235 200,01	7 807,210		0,71630	
			Rozpočet celkom :	235 200,01				235 200,01		235 200,01	7 807,210		0,71630	



BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Spracoval:
JKSO :
Dátum: . . .

Stavba : Bytový dom Zeplínska Teplica 2010
Objekt : Plynoinštalácia

BLS com. s. r. o., Košice Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Suť v t		DP %		
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu			
PRÁCE A DODÁVKY PSV																		
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE																		
723 - Vnútrotný plynovod																		
1	721	72312-0202	Potrubiie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	20,000 m		330,00	10,954	6 600,00		6 600,00	219,080		0,02960					
2	721	72312-0203	Potrubiie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	46,000 m		400,00	13,278	18 400,00		18 400,00	610,768		0,09154					
3	721	72312-0204	Potrubiie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	109,000 m		430,00	14,273	46 870,00		46 870,00	1 555,799		0,31501					
4	721	72312-0205	Potrubiie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	8,000 m		530,00	17,593	4 240,00		4 240,00	140,742		0,02944					
5	721	72312-0206	Potrubiie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	9,000 m		580,00	19,252	5 220,00		5 220,00	173,272		0,04095					
6	721	72315-0312	Potrubiie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9	22,000 m		530,00	17,593	11 660,00		11 660,00	387,041		0,12430					
7	721	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2,9	6,000 m		436,00	14,473	2 616,00		2 616,00	86,835		0,02586					
8	721	72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3,6	1,000 m		730,00	24,232	730,00		730,00	24,232		0,00831					
9	721	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	6,000 súbor		1 630,00	54,106	9 780,00		9 780,00	324,637		0,02754					
											106 116,00	3 522,406		0,69255				
											106 116,00	3 522,406		0,69255				
723 - Vnútrotný plynovod spolu :																		
											106 116,00	3 522,406		0,69255				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :																		
											106 116,00	3 522,406		0,69255				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																		
783 - Nátery																		
Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.																		
											18,748 m	48,44	1,608	908,15				
											908,15	908,15		0,00131				
											908,15	908,15		0,00131				
											107 024,15	107 024,15		0,69386				
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :																		
											107 024,15	107 024,15		0,69386				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :																		
											106 116,00	3 522,406		0,69255				
											106 116,00	3 522,406		0,69255				

Krajský stavebný úrad
v Košiciach
10.7.2011
24. OKT. 2011
Košice



BLS com. s. r. o., Košice

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Suř v t		DP: %	
												Spolu	%	Spolu	%		
Rozpočet celkom :											107 024,15	3 562,551					0,69386

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

[Handwritten signature]



Marián



Krajský stavebný úrad
v Košiciach

[Handwritten signature]
24. OKT. 2011