

BLS com. s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť	Číslo. 33/2011
	K. s. 0308

FAKTÚRA - daňový doklad

Okresný súd Košice I. vložka č. 12327/V

Dodávateľ: BLS com. s.r.o. Hlavná 84 040 01 Košice IČO: 36205168 DIČ: 2020061439 IČ DPH: SK2020061439	Odberateľ: Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 076 64 Zemplínska Teplica IČO: 00332194 Zml.č.: <i>811/826/2010</i>
---	---

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko.a.s. Číslo účtu: 9307416001/5600	Dátum vystavenia: 22.07.2011 Dátum zdan . plnenia: 22.07.2011
Úhrada: Na bankový účet	Dátum splatnosti : 05.08.2011


Fakturuje Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2010, za realizáciu stavebných prác na stavbe: „Bytový dom – 8 b.j. obec Zemplínska Teplica“ v rozsahu podľa popisu prevedených prác.

Suma	75 404,57,-€
20% DPH	15 080,91,-€
Spolu	90 485,48,-€

*Biblasim s náhradou.
25.7.2011*



Marián



BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

podpis pečiatka

Obecný úrad Zemplínska Teplica	
<i>7.8.2011</i>	
Podacie číslo:	Číslo spisu: <i>DF-202</i>
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

Vypracoval p.Lazorová, tel.:055/6220623

Krajský stavebný úrad
v Košiciach
Lazorová 4 / 28 JUL 2011


BLS com. s. r. o., Košice

Krycí list splátky v SKK za obdobie

Stavba : 8.b.j. Zemplínska teplica 2010-bis		Miesto:	Rozpočet:	
		JKSO:	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:	
Odberteľ:		ÍČO:	DÍČ:	
Dodávateľ: BLS com s.r.o.		ÍČO: 04011 Košice	DÍČ: 36205168	
Projektant:		ÍČO:	DÍČ:	
1 M3 OP	90 485	1 M2 UP	90 485	
1 M2 ZP	90 485	1 M	90 485	
A ZRN		konštrukcia a práce	materiál	spolu ZRN
1 HSV:	35 096,69	2 121,42	2 121,42	37 218,11
2 PSV:	32 331,65	5 854,81	5 854,81	38 186,46
3 MCE:				
4 iné:				
5 Sučet:	67 428,34	7 976,23	7 976,23	75 404,57
projektant, rozpočítateľ, cenár		dátum: _____ podpis: _____		
odberateľ, obstarávateľ		dátum: 15.7.2011 podpis: <i>M. L. L.</i>		
pečiatka:		pečiatka:		

IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
B	6 Práce naučias	C	11 Zariadenie staveniska
7 Murarske výpomocce		12	Prevádzkové vplyvy
8 Bez pevnej podlahy		13	Stlažené podmienky
9		14	
10	Sučet riadkov 6 až 9:	15	Sučet riadkov 11 až 14:
dodávateľ, zhotoviteľ		ON - ostatné náklady	
dátum: _____ podpis: _____		D	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka: _____		17	Inžinierska činnosť
		18	Projektové práce
		19	Kompletičná činnosť
		20	Sučet riadkov 16 až 19:
		E	Celkové náklady
		21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
		22	DPH 20% z: 75 404,57
		23	DPH 0% z:
		24	Sučet riadkov 21 až 23:
		F	Odpočít. - prípočet

[Signature]
BLS com. s.r.o.
 Hlavná 84
 040 01 KOŠICE



Odberteľ:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

Stavba : 8 b.j. Zemplínska teplica 2010-bis

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
BLS com, s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

1	311271302	Murivo nosné z pôrobet. tvárníc YPOR P3-580 hr. 300 mm	22,580	m3	4 100,00	136,10	92 578,00		3 073,03
2	311271303	Murivo nosné z pôrobet. tvárníc YPOR P3-580 hr. 365 mm	54,600	m3	4 350,00	144,39	237 510,00		7 883,89
3	593407850	Keramické preklady POROTHERM23,8 100x23,8x8	20,000	kus	272,00	9,03		5 440,00	180,57
4	593407860	Keramické preklady POROTHERM23,8 125x23,8x8	54,000	kus	339,00	11,25		18 306,00	607,65
5	593407860	Keramické preklady POROTHERM23,8 125x23,8x8	16,000	kus	339,00	11,25		5 424,00	180,04
6	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	90,000	kus	200,00	6,64	18 000,00		597,49
7	342255002	Priečky z tvárníc pôrobetónových YPOR P3-580 hr. 125 mm	506,600	m2	645,00	21,41	326 757,00		10 846,35
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		704 015,00	SKK	674 845,00	29 170,00	23 369,02

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

8	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	10,000	m3	3 950,00	131,12	39 500,00		1 311,16
9	411361721	Výstuž stropov 10425	2,400	t	44 400,00	1 473,81	106 560,00		3 537,14
10	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	60,000	m2	280,00	9,29	16 800,00		557,66
11	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	60,000	m2	65,00	2,16	3 900,00		129,46
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		166 760,00	SKK	166 760,00		5 535,42

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

12	615981113	Obklad vnút. bet. konštrukcii doskami drevoocem. Lignos hr. 50 mm	16,000	m2	315,00	10,46	5 040,00		167,30 *
13	642942111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	54,000	kus	217,00	7,20	11 718,00		388,37
14	553301210	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm P máč.	36,000	kus	635,00	21,08	22 860,00		750,81
15	553301240	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm L máč.	18,000	kus	660,00	21,91	11 880,00		394,31

Krajský stavebný úrad

Košiciach 28 JUL 2011

Tlačivo : ODIS D20

Strana 1

Murina



Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 51 498,00 SKK 1 709,42									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
16	998011002	Presun hmoti pre budovy murované výšky do 12 m	808,780 t		246,00	8,17	198 959,88	34 740,00	1 709,42
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 198 959,88 SKK 6 604,26									
PRÁCE A DODÁVKY PSV									
76 - KONŠTRUKCIE									
762 - Konštrukcie tesárske									
17	762333110	Montáž krovov viazaných nepravidi. pódorysu prierez. pl. do 120 cm2	585,000 m		207,00	6,87	121 095,00	176 382,00	4 019,62
18	762333120	Montáž krovov viazaných nepravidi. pódorysu prierez. pl. nad 120 do 224 cm2	668,000 m		270,00	8,96	180 360,00	176 382,00	5 986,86
19	605160100	Hranol MD 1 100x140 625-900	23,900 m3		7 380,00	244,97	5 854,81	176 382,00	5 854,81
20	762333130	Montáž krovov viazaných nepravidi. pódorysu prierez. pl. nad 224 do 288 cm2	181,000 m		360,00	11,95	65 160,00	2 162,92	2 162,92
21	762354412	Montáž vikterov trojuholníkových, plocha okna nad 0,5 m2	3,000 kus		2 500,00	82,99	7 500,00	248,95	248,95
22	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	24,380 m3		1 190,00	39,50	29 012,20	963,03	963,03
762 - Konštrukcie tesárske spolu: 579 509,20 SKK 19 236,18									
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
7671100901		Zašmočnicové výrobky-zabradlie	52,200 m2		720,00	23,90	37 584,00	1 247,56	1 247,56
767111080		Montáž plastových okien+dveri+dodávka	1,000 celok		480 000,00	15 933,08	480 000,00	15 933,08	15 933,08
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: 517 584,00 SKK 17 180,64									
76 - KONŠTRUKCIE spolu: 1 097 093,20 SKK 36 416,88 *									
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
783 - Nátery									
783782203		Nátery tesárskych konštr. Lastaxom Q (Bochemit QB-finovovaná náhradá)	980,000 m2		54,40	1,81	53 312,00	1 769,63	1 769,63




Krajinský stavebný úrad
v Košiciach
28 JUL 2011

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		783 - Nálety spolu:	53 312,00	SKK			53 312,00		1 769,63
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	53 312,00	SKK			53 312,00		1 769,63
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 150 405,20	SKK			974 023,20	176 382,00	38 186,46
		Za rozpočet celkom:	2 271 638,08	SKK			2 031 346,08	240 292,00	75 404,57



BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Krajský stavebný úrad
v Košiciach
Prosova 28 JUL 2011