

**BLS com. s.r.o.** Stavebno-obchodná spoločnosť

Číslo. 19/2011

K. s. 0308

**FAKTÚRA – daňový doklad**

Okresný súd Košice I. vložka č. 12327/V

**Dodávateľ:**

**BLS com. s.r.o.**

Hlavná 84  
040 01 Košice

IČO: 36205168

DIČ: 2020061439

IČ DPH: SK2020061439

**Odberateľ:**

**Obec Zemplínska Teplica**

Okružná 340/2  
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194

Zml.č.:

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko.a.s.

Číslo účtu: 9307416001/5600

Dátum vystavenia: 11.04.2011

Dátum zdan . plnenia: 11.04.2011

Úhrada: Na bankový účet

**Dátum splatnosti : 25.04.2011**

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2010, za realizáciu stavebných prác na stavbe: „**Obecné nájemné byty – Zemplínska Teplica – technická infraštruktúra**“ v rozsahu podľa popisu prevedených prác.

Suma ..... 8 203,83,-€  
20% DPH ..... 1 640,76,-€  
**Spolu ..... 9 844,59,-€**

Obecný úrad Zemplínska Teplica  
Mo: 12.04.2011  
Číslo účtu: Dr - 105  
Výdavok: *Čulík*



*Lu Lu* **BLS com. s.r.o.**  
Hlavná 84  
040 01 KOŠICE

podpis pečiatka  
*Suhlasím s preplatením.*  
12.4.2011



*neatím!*



BLS com. s. r. o., Košice

KRYCÍ LIST SPLÁTKY V EUR

Stavba : 8 b.j. Zemplínska teplica 2010-bls  
 Miesto: Rozpočet:  
 Objekt : so 06 kanalizacia vonk. JKSO : Spracoval:  
 Dňa: . . . Zmluva č.:  
 IČO: DIČ:

Objektant: BLS com s.r.o. 04011 Košice IČO: 36205168 DIČ:  
 Objaviteľ: IČO: DIČ:

1 M3 OP		9 845	1 M2 UP	9 845
1 M2 ZP		9 845	1 M	9 845
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	5 604,91	2 598,92	8 203,83
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	5 604,91	2 598,92	8 203,83

projektant, rozpočítateľ, cenár  
 dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_  
 pečaťka: \_\_\_\_\_

objaviteľ, zhotoviteľ  
 dátum: \_\_\_\_\_ podpis: \_\_\_\_\_  
 pečaťka: \_\_\_\_\_

objaviteľ, obstarávateľ  
 dátum: 12.4.2011 podpis: *Murárik*  
 pečaťka: 

B		IN - Individuálne náklady		C	
B		IN - Individuálne náklady		NUS - náklady umiestnenia stavby	
6	Práce nadčas			11	Zariadenie staveniska
7	Murárske výpomoco			12	Prevádzkové vplyvy
8	Bez pevnej podlahy			13	Sťažené podmienky
9				14	
10	Súčet riadkov 6 až 9:			15	Súčet riadkov 11 až 14:
D		ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte				
17	Inžinierska činnosť				
18	Projektové práce				
19	Kompletičná činnosť				
20	Súčet riadkov 16 až 19:				
E		Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			8 203,83	
22	DPH 20% z:			8 203,83	
23	DPH 0% z:			1 640,76	
24	Súčet riadkov 21 až 23:			9 844,59	
F		Odpočet - prípočet:			

*Marián Laco*  
 Marián Laco  
 Stavebný dozor  
 BLS com s.r.o.  
 Hlavná 84  
 040 01 KOŠICE  
 09267\*10\*  
 IČO: 36205168

## Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR  
BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

## PRÁCE A DODÁVKY HSV

## 1 - ZEMNE PRÁCE

1	115101220	Čerpanie vody 10-25m do 100 l/min	50,000	hod	150,00	4,98	7 500,00		248,95
2	115101320	Pohotovosť čerpacej súpravy 10-25m do 100 l/min	10,000	deň	80,00	2,66	800,00		26,56
3	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	35,280	m3	700,00	23,24	24 696,00		819,76
4	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	35,280	m3	70,10	2,33	2 473,13		82,09
5	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	64,000	m2	250,00	8,30	16 000,00		531,10
6	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	64,000	m2	35,00	1,16	2 240,00		74,35
7	1511019021	Zhotovenie prístupovej cesty pre výkop v rozbaľnom terene	1,000	celok	30 000,00	995,82	30 000,00		995,82
8	174101101	Zásyp zhmtný jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	3,200	m3	95,00	3,15	304,00		10,09
9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	30,600	m3	310,00	10,29	9 486,00		314,88
10	583311730	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 UB	13,500	m3	710,00	23,57		9 585,00	318,16
11	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	25,800	m3	200,00	6,64	5 160,00		171,28
			<b>108 244,13</b>	<b>SKK</b>			<b>98 659,13</b>	<b>9 585,00</b>	<b>3 593,05</b>

## 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,700	m3	1 200,00	39,83	5 640,00		187,21
			<b>5 640,00</b>	<b>SKK</b>			<b>5 640,00</b>		<b>187,21</b>

## 8 - RÚROVÉ VEDEDNIA

13	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC DN 225	20,000	m	100,00				66,39
14	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 200x5,9x5000	4,400	kus	5 000,00			22 000,00	730,27
15	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	20,000	m	70,00				46,47
16	894411110	Zhot. šachtí plastových	1,000	kus	7 500,00				248,95

Tlačivo : ODIS D20



Múlna



Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR  
BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR	
									4.	5.
17	286101000	Šachta z PVC	1,020 kus		45 500,00	1 510,32		46 410,00		1 540,53
18	899721121	Montáž vyhladávacieho vodiča na potrubí z PVC DN nad 150	20,000 m		19,50	0,65	390,00			12,95
19	341000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zerižlý	20,000 m		15,00	0,50		300,00		9,96
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :			80 000,00 SKK				11 290,00	68 710,00		2 655,51
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>										
20	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	31,887 t		1 200,00	39,83	38 264,40			1 270,15
21	9982890111	mimostaveniskova doprava	1,000 celok		15 000,00	497,91	15 000,00			497,91
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			53 264,40 SKK				53 264,40			1 768,05
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			247 148,53 SKK				168 853,53	78 295,00		8 203,83
Za rozpočet celkom :			247 148,53 SKK				168 853,53	78 295,00		8 203,83



BLS com. s.r.o.  
Hlavná 84  
040 01 KOŠICE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*