

**BLS com. s.r.o.** Stavebno-obchodná spoločnosť

Číslo. 18/2011

K. s. 0308

**FAKTÚRA - daňový doklad**

Okresný súd Košice I. vložka č. 12327/V

**Dodávateľ:**

**BLS com. s.r.o.**  
Hlavná 84  
040 01 Košice

IČO: 3 6 2 0 5 1 6 8  
DIČ: 2020061439  
IČ DPH: SK2020061439

**Odberateľ:**

**Obec Zemplínska Teplica**  
Okružná 340/2  
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 0 0 3 3 2 1 9 4  
Zml.č.: 811/886/2010

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko.a.s.  
Číslo účtu: 9307416001/5600

Dátum vystavenia: 11.04.2011

Dátum zdan . plnenia: 11.04.2011

Úhrada: Na bankový účet

**Dátum splatnosti : 25.04.2011**

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2010, za realizáciu stavebných prác na stavbe: „Bytový dom – 8 b.j. obec Zemplínska Teplica“ v rozsahu podľa popisu prevedených prác.

Suma ..... 35 065,47,-€  
20% DPH ..... 7 013,09,-€  
**Spolu ..... 42 078,56,-€**

Krajský stavebný úrad  
v Košiciach

4 15 APR. 2011  
*Prusina*



**BLS com. s.r.o.**  
Hlavná 84  
040 01 KOŠICE

podpis pečiatka



Súhlasím s preplatením.  
12.4.2011

*Murš*

BLS com. s. r. o., Košice

Krycí list spiátky v SKK za obdobie

Stavba : 8 b.j. Zemplínska Teplica 2010-bis		Miesto: 42 079		1 M2 UP		42 079		42 079	
JKSO:		42 079		1 M		42 079		42 079	
Odberteľ:		konštrukcia a práce		materiál		spolu ZRN		NUS - náklady umiestnenia stavby	
Dodávateľ: BLS com s.r.o.		35 065,47		35 065,47		35 065,47		11 Zariadenie staveniska	
Projektant:								12 Prevádzkové vplyvy	
1 M3 OP								13 Sťažané podmienky	
1 M2 ZP								14	
A ZRN								15 Súčet riadkov 11 až 14:	
1 HSV:		35 065,47		35 065,47		35 065,47		D ON - ostatné náklady	
2 PSV:								16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
3 MCE:								17 Inžinierska činnosť	
4 iné:								18 Projektové práce	
5 Súčet:		35 065,47		35 065,47		35 065,47		19 Komplexizačná činnosť	
projektant, rozpočtár, cenár		projektant, rozpočtár, cenár		projektant, rozpočtár, cenár		projektant, rozpočtár, cenár		20 Súčet riadkov 16 až 19:	
dátum:		dátum:		dátum:		dátum:		E Celkové náklady	
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		odberateľ, obstarávateľ		22 DPH 20% z: 35 065,47	
dátum: 12.4.2011		dátum: 12.4.2011		dátum: 12.4.2011		dátum: 12.4.2011		23 DPH 0% z:	
pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		pečiatka:		24 Súčet riadkov 21 až 23: 42 078,56	
F Odpočet - pripočet		F Odpočet - pripočet		F Odpočet - pripočet		F Odpočet - pripočet		F Odpočet - pripočet	



Odberteľ:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

Stavba : 8 b.j. Zemplínska teplica 2010-bis

Projektant:

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR  
BLS com. s.r.o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	51,344	m3	580,00	19,25	29 779,52		988,50
2	132201109	Pripratok za lepiťosť horniny tr.3	51,344	m3	150,00	4,98	7 701,60		255,65
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	118,103	m3	110,00	3,65	12 991,33		431,23
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			50 472,45	SKK			50 472,45		1 675,38

2 - ZÁKLADY

4	271521111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	11,575	m3	1 070,00	35,52	12 385,25		411,11
5	272313611	Základové klenby z betónu prostého tr. B 20	49,782	m3	3 550,00	117,84	176 726,10		5 866,23
6	272351215	Debnenie základových klenieb zhotovenie	171,148	m2	280,00	9,29	47 921,44		1 590,70
7	272351216	Debnenie základových klenieb odstránenie	171,148	m2	48,00	1,59	8 215,10		272,69
8	272361821	Výstuž základových klenieb 10505	2,750	t	42 200,00	1 400,78	116 050,00		3 852,15
2 - ZÁKLADY spolu:			361 297,89	SKK			361 297,89		11 992,89

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE


9	311271302	Murivo nosné z pôrobet. tváric YPOR P3-580 hr. 300 mm	25,420	m3	4 100,00	136,10	104 222,00		3 459,54
10	311271303	Murivo nosné z pôrobet. tváric YPOR P3-580 hr. 365 mm	62,000	m3	9 140,00	144,39	269 700,00		8 952,40
11	331231138	Stĺpy z tehlí 25 cm dl. plných P15 na maltu MC-15	2,500	m3	303,39	303,39	22 850,00		758,48
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:			396 772,00	SKK			396 772,00		13 170,42

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

12	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	38,000	m3	3 500,00	116,18	133 000,00		4 414,79
13	631362021	Výstuž betonových mazanin zo zvarovaných sieť Kari	2,100	t	36 400,00	1 208,26	76 440,00		2 537,34



*Muzim*



*[Signature]*

Strana 1

Krajší stavebný úrad  
v Kňažiciach  
15 APR. 2011

Tlačivo: ODIS D20

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
14	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	30,000	m3	1 280,00	42,49	38 400,00		1 274,65
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	247 840,00	SKK			247 840,00		8 226,78
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 056 382,34	SKK			1 056 382,34		35 065,47
		Za rozpočet celkom :	1 056 382,34	SKK			1 056 382,34		35 065,47

**BLS com. s.r.o.**  
Hlavná 84  
040 01 KOŠICE



Krajský stavebný úrad  
v Košiciach

4

15 APR. 2011