

<b>Dodávateľ</b> <b>RAPAL s.r.o.</b>	<b>Faktúra č.</b>	<b>12014</b>
	Objednávka č. Dodací list č.	
<b>Hlavná č.386</b> <b>044 15 Nižná Myšľa</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36 576 506      DIČ : 2021823947 IČ DPH : SK2021823947  Okresný súd Košice 1, Oddiel sro, Vložka č. 14594/V		
<b>Vystavil</b>  Tel.: +421556741108 Fax: +421556741108		
<b>Odberateľ</b> <b>Obec Zemplínska Teplica</b> <b>Okružná 340/2</b> <b>076 64 Zemplínska Teplica</b>  IČO : 00332194      DIČ : 2020741294		
Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 076 64 Zemplínska Teplica		
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>12.08.2012</b>	<b>12.08.2012</b>	<b>12.09.2012</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštančný symbol	0308	
Banka	Všeobecná úverová banka, a.s.	
Pobočka	Košice	
Číslo účtu	2863503454/0200	
SWIFT	SUBA SK BX	
IBAN	SK77 0200 0000 0028 6350 3454	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za prevedené stavebné práce podľa dohody nasledovne

Stavba : Vodovod - obec Zemplínska Teplica

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Výkopové práce pre uloženie vodovodného potrubia - bager JCB	20	40,25	hod.	18,00		18,00	724,50

Základ pre DPH: 20 %      724,50  
 Základ pre DPH: 10 %

**RAPAL s.r.o.**  
 sídlo: Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa  
 IČO: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823947

Celková suma bez DPH:	724,50
DPH: 20 %	144,90
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>869,40</b>

Podpis a pečiatka

Obecný úrad Zemplínska Teplica	
22. 08. 2012	
Podacie číslo:	Číslo spisu: DF-111
Prílohy/listy:	Vybavuje: <i>[Signature]</i>

# RAPAL s.r.o.

sídlo: Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa  
 Organizačný číslo: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823947

PRÍKAZ O PREVÁDZKE STROJA ZO DŇA 9.8.2012 ZA OH. Zempl. Teplice ZMENU  
 STROJ: Bager A.13 Názov Číslo MIESTO NASADENIA: Zempl. Teplice Názov Číslo

PRACOVNÝ PRÍKAZ -označenie práce - podmienky	Osádka stroja			Pracovný čas osádky - (hod. - min.)			Odpracované hod. osádky	
	priezvisko	meno	osob. číslo	začiatok	konec	čas trvania	v čas. mzde	v úk. mzde
<i>[Signature]</i>	<i>Belaš R.</i>			<i>8<sup>00</sup></i>	<i>18<sup>00</sup></i>	<i>7<sup>00</sup> hod.</i>		
Podpis pracovníka oprávneného vydať príkaz:								
VÝKON STROJA ZA ZMENU								
označenie práce	čís. výkonu	MJ	plán	skutočnosť	strojohodiny	STAV POČÍTADLA		
<i>Udržovacia - 20 min práce</i>				<i>7<sup>00</sup> hod.</i>		Motohodín	počiatočný	
							konečný	
						Prietokomer	počiatočný	
							konečný	
						Km	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
Plánovaná údržba na pracovisku		X	X	X	X			
Spolu	X	X	X					
- Objem výkonov zodpovedá uvedenému množstvu a požadovanej kvalite. Dĺžka a príčiny prestojov zodpovedajú skutočnosti *) - K vykonanej práci mám tieto výhrady: *)	Príčiny a dĺžka trvania prestojov (hod. - min.)							
	Text			Začiatok	Konec	Čas trvania		
Podpis odberateľa:	Nezabezpeč. práce a obsluhy							
	Neplán. oprava na pracovisku							
Zápis kontrolných orgánov	Premiestnenie stroja mimo pracoviska							
	Iné							
Iné hlásenie osádky: premiestnenie, nárokovanie opravy a pod.	Spolu							
	Podpis strojnika			Kontroloval a schválil: Podpis	<i>[Signature]</i>			
						Spotreba olejov (l)	Motorový	
							Hydraulický	

\*) Čo sa nehodi, prečiarknite! Zistené závady a iné poznámky uveďte na rubu.  
 30 651 9 Design © *Sev* Plynárska 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80 II/10

# RAPAL s.r.o.

sídlo: Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa  
 IČO: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823947

PRÍKAZ O PREVÁDZKE STROJA ZO DŇA 4.8.2012 ZA OH. Zempl. Teplice ZMENU  
 STROJ: Bager A.13 Názov Číslo MIESTO NASADENIA: Zempl. Teplice Názov Číslo

PRACOVNÝ PRÍKAZ -označenie práce - podmienky	Osádka stroja			Pracovný čas osádky - (hod. - min.)			Odpracované hod. osádky	
	priezvisko	meno	osob. číslo	začiatok	konec	čas trvania	v čas. mzde	v úk. mzde
<i>[Signature]</i>	<i>Belaš R.</i>			<i>7<sup>30</sup></i>	<i>19<sup>00</sup></i>	<i>11<sup>30</sup> hod.</i>		
Podpis pracovníka oprávneného vydať príkaz:								
VÝKON STROJA ZA ZMENU								
označenie práce	čís. výkonu	MJ	plán	skutočnosť	strojohodiny	STAV POČÍTADLA		
<i>Udržovacia práce</i>				<i>11<sup>30</sup> hod.</i>		Motohodín	počiatočný	
							konečný	
						Prietokomer	počiatočný	
							konečný	
						Km	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
Plánovaná údržba na pracovisku		X	X	X	X			
Spolu	X	X	X					
- Objem výkonov zodpovedá uvedenému množstvu a požadovanej kvalite. Dĺžka a príčiny prestojov zodpovedajú skutočnosti *) - K vykonanej práci mám tieto výhrady: *)	Príčiny a dĺžka trvania prestojov (hod. - min.)							
	Text			Začiatok	Konec	Čas trvania		
Podpis odberateľa:	Nezabezpeč. práce a obsluhy							
	Neplán. oprava na pracovisku							
Zápis kontrolných orgánov	Premiestnenie stroja mimo pracoviska							
	Iné							
Iné hlásenie osádky: premiestnenie, nárokovanie opravy a pod.	Spolu							
	Podpis strojnika			Kontroloval a schválil: Podpis	<i>[Signature]</i>			
						Spotreba olejov (l)	Motorový	
							Hydraulický	

\*) Čo sa nehodi, prečiarknite! Zistené závady a iné poznámky uveďte na rubu.  
 30 651 9 Design © *Sev* Plynárska 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80 II/10

# RAPAL s.r.o.

Organizácia: Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa ZÁZNAM O PREVÁDZKE STROJA ZO DŇA 1.8.2012 ZA OU Zempl. Teplica ZMĚNU  
 IČO: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823947 stroj: bager JCB MIESTO NASADENIA: Zempl. Teplica

PRACOVNÝ PŘÍKAZ -- označenie práce -- podmienky	Osádka stroja			Pracovný čas osádky (hod. - min.)			Odpracované hod. osádky	
	priezvisko	meno	osob. číslo	začiatok	koniec	čas trvania	v čas. mzde	v úk. mzde
<i>AB</i>	Belas	R.		1100	1700	600		
Podpis pracovníka oprávněného vydat příkaz:								
VÝKON STROJA ZA ZMĚNU								
označenie práce	čís. výkonu	MJ	plán	skutočnosť	strojohodiny	STAV POČÍTADLA		
vykopové práce				600		Motohodín	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
						Prietokomer	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
						Km	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
Plánovaná údržba na pracovisku		X	X	X	X			
Spolu	X	X	X					
- Objem výkonov zodpovedá uvedenému množstvu a požadovanej kvalite. Dĺžka a príčiny prestojov zodpovedajú skutočnosti. *) - K vykonanej práci mám tieto výhrady: *)	Príčiny a dĺžka trvania prestojov (hod. - min.)							
	Text			Začiatok	Koniec	Čas trvania		
Podpis odberateľa:	Nezabezpeč. práce a obsluhy							
Zápisy kontrolných orgánov	Neplán. oprava na pracovisku							
	Premiestnenie stroja mimo pracoviska							
Iné hlásenie osádky: premiestnenie, nárokovanie opravy a pod.	Iné							
	Spolu							
	Podpis strojníka			Kontroloval a schválil: Podpis				
							SPOTREBA	
							Motorový	
							Hydraulický	

\*) Čo sa nehodí, prečiarknite! Zistené závady a iné poznámky uveďte na rube. 30 651 9 Design © Sevt Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80 V/11

# RAPAL s.r.o.

Organizácia: Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa ZÁZNAM O PREVÁDZKE STROJA ZO DŇA 6.8.2012 ZA OU Zempl. Teplica ZMĚNU  
 IČO: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823947 stroj: Bager JCB MIESTO NASADENIA: Zempl. Teplica


PRACOVNÝ PŘÍKAZ -- označenie práce -- podmienky	Osádka stroja			Pracovný čas osádky - (hod. - min.)			Odpracované hod. osádky	
	priezvisko	meno	osob. číslo	začiatok	koniec	čas trvania	v čas. mzde	v úk. mzde
<i>AB</i>	Belas	R.		1345	1830	485 hod.		
Podpis pracovníka oprávněného vydat příkaz:								
VÝKON STROJA ZA ZMĚNU								
označenie práce	čís. výkonu	MJ	plán	skutočnosť	strojohodiny	STAV POČÍTADLA		
vykopové - zemné práce				495		Motohodín	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
						Prietokomer	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
						Km	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
Plánovaná údržba na pracovisku		X	X	X	X			
Spolu	X	X	X					
- Objem výkonov zodpovedá uvedenému množstvu a požadovanej kvalite. Dĺžka a príčiny prestojov zodpovedajú skutočnosti. *) - K vykonanej práci mám tieto výhrady: *)	Príčiny a dĺžka trvania prestojov (hod. - min.)							
	Text			Začiatok	Koniec	Čas trvania		
Podpis odberateľa:	Nezabezpeč. práce a obsluhy							
Zápisy kontrolných orgánov	Neplán. oprava na pracovisku							
	Premiestnenie stroja mimo pracoviska							
Iné hlásenie osádky: premiestnenie, nárokovanie opravy a pod.	Iné							
	Spolu							
	Podpis strojníka			Kontroloval a schválil: Podpis				
							SPOTREBA	
							Motorový	
							Hydraulický	

\*) Čo sa nehodí, prečiarknite! Zistené závady a iné poznámky uveďte na rube. 30 651 9 Design © Sevt Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80 II/10

# RAPAL s.r.o.

Organizácia: sídlo: Hlavná 386, 044 15 Nižná Myšľa  
IČO: 36 576 506 IČ DPH: SK2021823047

ZNAM O PREVÁDZKE STROJA ZO DŇA 8.8.2012. ZA Obj. Zempl. Teplica ZMENU  
STROJ: Bogdan A.B. Názov Číslo MIESTO NASADENIA: Zempl. Teplica Názov Číslo

PRACOVNÝ PRÍKAZ -označenie práce - podmienky	Osádka stroja			Pracovný čas osádky - (hod. - min.)			Odpracované hod. osádky	
	priezvisko	meno	osob. číslo	začiatok	koniec	čas trvania	v čas. mzde	v úk. mzde
	<u>Bela's P.</u>			<u>8<sup>00</sup></u>	<u>19<sup>00</sup></u>	<u>11<sup>00</sup>hod</u>		
Podpis pracovníka oprávneného vydat príkaz:								
VÝKON STROJA ZA ZMENU								
označenie práce	čís. výkonu	MJ	plán	skutočnosť	strojohodiny	STAV POČÍTADLA		
<u>Vykopac - zemne práce.</u>				<u>11<sup>00</sup>hod.</u>		Motohodin	počiatočný	
							konečný	
						Prietokomer	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
						Km	počiatočný	
							konečný	
							rozdiel	
Plánovaná údržba na pracovisku	X	X	X	X				
Spolu	X	X	X					
- Objem výkonov zodpovedá uvedenému množstvu a požadovanej kvalite. Dĺžka a príčiny prestojov zodpovedajú skutočnosti *) - K vykonanej práci mám tieto výhrady: *)	Príčiny a dĺžka trvania prestojov (hod. - min.)							
	Text		Začiatok	Koniec	Čas trvania			
Podpis odberateľa:	Nezabezpeč. práce a obsluhy						POČÍTOČNÝ STAV	
Zápisy kontrolných orgánov	Neplán. oprava na pracovisku						čerpanie	počiatočný stav
	Premiestnenie stroja mimo pracoviska							nádrž
Iné hlásenie osádky: premiestnenie, nárokovanie opravy a pod.	Iné							čerpanie
	Spolu							počiatočný stav
Podpis strojníka								čerpanie
Kontroloval a schválil: Podpis								ostatné
								SPOTREBA
								čerpanie
								počiatočný stav
								nádrž
								Spotreba olejov (l)
								Motorový
								Hydraulický

\*) Čo sa nehodí, prečiarknite!

Zistené závady a iné poznámky uveďte na rube.