

BLS com. s.r.o. Stavebno-obchodná spoločnosť	Číslo. 01/2012
	K. s. 0308

FAKTÚRA - daňový doklad

Okresný súd Košice I. vložka č. 12327/V

Dodávateľ: BLS com. s.r.o. Hlavná 84 040 01 Košice IČO: 36205168 DIČ: 2020061439 IČ DPH: SK2020061439	Odberateľ: Obec Zemplínska Teplica Okružná 340/2 076 64 Zemplínska Teplica IČO: 00332194 Zml.č.: 0379-PRB-2010
---	---

Bank.spojenie: Dexia banka Slovensko.a.s. Číslo účtu: 9307416001/5600 Úhrada: Na bankový účet	Dátum vystavenia: 23.01.2012 Dátum zdan . plnenia: 23.01.2012 Dátum splatnosti : 06.02.2012
---	--

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2010^{o Dod. č. 1} za realizáciu stavebných prác na stavbe: „Bytový dom – 8 b.j. obec Zemplínska Teplica“ v rozsahu podľa popisu prevedených prác.

Suma	56 393,11,-€
20% DPH	11 278,62,-€
Spolu	67 671,73,-€

*Deklarácia s úhradou
 na výšku 56.992,73€.
 Akceptovaná je kot. príloha
 no. 67900€.*

Lazorová
Krajský stavebný úrad
 v Košiciach
 4 17 FEB. 2012



BLS com. s.r.o.
 Hlavná 84
 040 01 KOŠICE

podpis pečiatka

*Prílohou s úhradou:
 24.1.2012*



Vypracoval p.Lazorová, tel.:055/6220623

Obecný úrad Zemplínska Teplica	
20.02.2012	
Podacie číslo:	3F-47
Prílohy/liсты:	Výhnavuje: <i>[Signature]</i>

BLS com. s. r. o., Košice

Krycí list splátky v SKK za obdobie

Stavba: 8 b.j. Zemplínska teplica 2010

Miesto:

Rozpočet:

JKSO:

Spracoval:

Objaviteľ:

Dňa: . . . Zmluva č.:

Dodávateľ: BLS com s.r.o.

IČO: . . . DIČ: . . .

Projektant:

04011 Košice

IČO: 36205168 DIČ: . . .

1 M3 OP

67 672

1 M2 ZP

67 672

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	281,27		281,27	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	30 182,91	9 697,10	39 880,01	7	Murárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:	16 231,83		16 231,83	8	Bez pevnej podlahy	13	Stáženie podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	46 699,01	9 697,10	56 396,11	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

projektant, rozpočítateľ, cenár

podpis: _____

pečiatka: _____

objaviteľ, obstarávateľ

podpis: _____

pečiatka: _____

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: _____

pečiatka: _____


Košický stavebný úrad
v Košiciach

17 FEB. 2012

4

BLS COM. S.R.O.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

MANRIÁN LACKO
stavebný dozor



Odberaťel:
 Dodávateľ: BLS com s.r.o.
 Stavba :8 b.j. Zemplínska teplica 2010-b1s


Projektant:
 Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: . . .

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR
 BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
1	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	101,478 m2	83,50	2,77	8 473,41		281,27
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			8 473,41 SKK			8 473,41		281,27
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			8 473,41 SKK			8 473,41		281,27
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
2	721100	721 - Vnútorná kanalizácia	0,500 celok	470 400,00	15 614,42	235 200,00		7 807,21
721 - Vnútorná kanalizácia			235 200,00 SKK			235 200,00		7 807,21
3	723100	723 - Vnútorný plynovod	0,500 sub	214 048,25	7 105,10	107 024,13		3 552,95
723 - Vnútorný plynovod			107 024,13 SKK			107 024,13		3 552,55
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:			342 224,13 SKK			342 224,13		11 359,76
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
4	731100	731 - Kotelne	0,700 subor	501 945,10	16 661,53	351 361,57		11 663,07
731 - Kotelne			351 361,57 SKK			351 361,57		11 663,07
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:			351 361,57 SKK			351 361,57		11 663,07
76 - KONŠTRUKCIE								
5	762211220	762 - Konštrukcie tesárske	1,000 ks	25 200,00	836,49	25 200,00		836,49
762 - Konštrukcie tesárske						25 200,00		836,49
76 - KONŠTRUKCIE spolu:						25 200,00		836,49

17 FEB. 2012
 Kraský stavebný úrad
 v Košiciach



Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

762 - Konštrukcie tesárske spolu: 25 200,00 SKK 836,49

766 - Konštrukcie stolárske

6	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídli. do 0,8m	44,000 kus		169,00	5,61	7 436,00		246,83
7	611628970	Dvere vnútorné fóliované 80,80,70x197 piné biele	36,000 kus		2 600,00	86,30		93 600,00	3 106,95
8	611750120	Dvere vchodové protipožiar. dyhované 80x197	8,000 kus		5 770,00	191,53		46 160,00	1 532,23
9	766812112	Montáž kuchynských líniek drev. na stenu dl. do 150cm+dodávka	8,000 kus		15 800,00	524,46	126 400,00		4 195,71
10	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	4 054,860 %		1,00	0,03	4 054,86		134,60
766 - Konštrukcie stolárske spolu:			277 650,86 SKK				137 890,86	139 760,00	9 216,32

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 302 850,86 SKK 10 052,81

77 - PODLAHY

11	776521100	776 - Podlahy povlakové							
12	284102490	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	545,000 m2		95,00	3,15	51 775,00		1 718,62
13	2841455001	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	575,000 m2		220,00	7,30		126 500,00	4 199,03
14	998776202	textília pod podlahovinu, lepidlo, sokličky	575,000 m2		45,00	1,49		25 875,00	858,89
		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	2 041,500 %		0,40	0,01	816,60		27,11
776 - Podlahy povlakové spolu:			204 966,60 SKK				52 591,60	152 375,00	6 803,64
77 - PODLAHY spolu:			204 966,60 SKK				52 591,60	152 375,00	6 803,64

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

15	81129704	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
		Pripl. za škár a lepid.	0,600 m2		37,20	1,24	22,32		0,74
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	22,32 SKK				22,32		0,74
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:			22,32 SKK				22,32		0,74
PRÁCE A DODÁVKY M							909 290,48	292 135,00	39 880,02
M21 - 155 Elektromontáže									

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

17 FEB. 2012

4



Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

BLS com. s. r. o., Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	J. cena EUR	Montáž v období	Dodávky v období	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
16	210000000	Elektroinštalácia	0,600	sub	815 000,00	27 053,04	489 000,00		16 231,83
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			489 000,00	SKK			489 000,00		16 231,83
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			489 000,00	SKK			489 000,00		16 231,83
Za rozpočet celkom :			1 698 898,89	SKK			1 406 763,89	292 135,00	56 393,11

BLS com. s.r.o.

Hlavná 84
049 01 KOŠICE

[Handwritten signature]

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

[Handwritten signature]

17 FEB. 2012



Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . . .

Stavba : Bytový dom Zepľínska Teplica 2010
Objekt : Plynoinštalácia

BLS com. s. r. o., Košice


Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód ceníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		DPH %	
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV															
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE															
723 - Vnútorný plynovod															
1	721	72315-0367	Chránička plyn. potrubia D 57/2.9	2,000	m	436,00	14,473	872,00		872,00	28,945	0,00862	20		
2	721	72316-0205	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 5/4	2,000	súbor	1 630,00	54,106	3 260,00		3 260,00	108,212	0,00918	20		
3	721	72316-0335	Rozpecky prípojok k plynomerom G 5/4	8,000	súbor	345,00	11,452	2 760,00		2 760,00	91,615	0,00064	20		
4	721	72322-9101	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 3/8	2,000	súbor	170,50	5,660	341,00		341,00	11,319	0,00008	20		
5	721	72323-1112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	24,000	kus	220,00	7,303	5 280,00		5 280,00	175,264	0,00792	20		
6	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	8,000	kus	299,00	9,925	2 392,00		2 392,00	79,400	0,00432	20		
7	721	72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	8,000	kus	359,00	11,917	2 872,00		2 872,00	95,333	0,00624	20		
8	721	72323-1115	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 5/4	8,000	kus	500,00	16,597	4 000,00		4 000,00	132,776	0,01048	20		
9	721	72323-1116	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 6/4	8,000	kus	685,00	22,738	5 480,00		5 480,00	181,903	0,01672	20		
10	721	72323-1117	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2	2,000	kus	890,00	29,543	1 780,00		1 780,00	59,085	0,00780	20		
11	721	72323-4231	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor ALS9, ALZ9 -armat. -skřin	1,000	súbor	8 471,09	281,189	8 471,09		8 471,09	281,189	0,00173	20		
12	721	72399-9906	Vnútorný plynovod HZS T6	18,000	hod	301,00	9,991	5 418,00		5 418,00	179,845		20		
				42 926,09				42 926,09		42 926,09	1 424,885	0,07373			
725 - Vnútorný plynovod spolu :															
725 - Zariadenie predmetu															
13	721	72561-9101	Montáž plyn. šporákov na svietip. alebo meťan bez reg. tlaku	8,000	kus	790,00	26,223	6 320,00		6 320,00	209,786	0,01600	20		
14	MAT	541 108640	Sporák plynový 1101.082 zemný plyn	8,000	kus	6 040,00	200,491	6 320,00		6 320,00	209,786	0,01600	20		
				54 640,00				6 320,00		6 320,00	209,786	0,01600			
				97 566,09				49 246,09		49 246,09	1 633,601	0,37600			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :															
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE															
783 - Nátery															
				48 320,00				48 320,00		48 320,00	1 603,930	0,36000			
				48 320,00				48 320,00		48 320,00	1 603,930	0,36000			
				97 566,09				97 566,09		97 566,09	3 238,601	0,44973			

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

Prost FEB. 23 12



BLS com. s. r. o., Košice

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Suť v t		DPH %
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
15	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	195,252 m		48,44	1,608	9 458,01		9 458,01	313,948		0,01367	0,01367		20
				9 458,01				9 458,01		9 458,01	313,948		0,01367	0,01367		
				107 024,10				58 704,10	48 320,00	107 024,10	3 552,549		0,46340	0,46340		
				107 024,10				58 704,10	48 320,00	107 024,10	3 552,549		0,46340	0,46340		

783 - Nátery spolu : 9 458,01
 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : 9 458,01
 PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 107 024,10
 Rozpočet celkom : 107 024,10

BLS COM. S.R.O.

Hlavná 84
 040 01 KOŠICE

Krajský stavebný úrad
 v Košiciach

17 FEB. 2012



Marián

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Bytový dom Zepľinská Teplica 2010
Objekt : ELI

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . . .


Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		DPH %
												Spolu	Spolu	
PRÁCA A DODÁVKY M														
M21 - 155 Elektromontáže														
1	921	21000-008	Termosťat	8,000	sub	2 000,00	66,388	16 000,00		16 000,00	531,103			20
2	921	21010-0101	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji a zapojenie 1x16	80,000	kus	19,80	0,657	1 584,00		1 584,00	52,579			20
3	921	21010-0102	Ukončenie Cu, Al drôtu, lana na prístroji a zapojenie 1x50	20,000	kus	59,00	1,958	1 180,00		1 180,00	39,169			20
4	921	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smšc. záklpkou do 4x10	84,000	kus	87,00	2,888	7 308,00		7 308,00	242,581			20
5	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	1,000	kus	82,00	2,722	82,00		82,00	2,722			20
6	MAT	345 350A01	Spínač rad.1	1,000	kus	90,70	3,011		90,70	90,70	3,011			20
7	921	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	50,000	kus	39,50	1,311	1 975,00		1 975,00	65,558			20
8	MAT	345 301A90	Spínač rad.1S	50,000	kus	90,00	2,987		4 500,00	4 500,00	149,373			20
9	921	21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	12,000	kus	45,00	1,494	540,00		540,00	17,925			20
10	MAT	345 313A90	Prepínač rad.5	12,000	kus	92,00	3,054		1 104,00	1 104,00	36,646			20
11	921	21011-0044	Spínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	4,000	kus	99,00	3,286	396,00		396,00	13,145			20
12	MAT	345 318D01	Prepínač rad.5A	4,000	kus	105,20	3,492		420,80	420,80	13,968			20
13	921	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	16,000	kus	45,00	1,494	720,00		720,00	23,900			20
14	MAT	345 327A90	Prepínač rad.6	16,000	kus	89,00	2,954		1 424,00	1 424,00	47,268			20
15	921	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	6,000	kus	51,00	1,693	306,00		306,00	10,157			20
16	MAT	345 328T01	Prepínač rad.7	6,000	kus	100,70	3,343		604,20	604,20	20,056			20
17	921	21011-1011	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	96,000	kus	81,00	2,689	7 776,00		7 776,00	258,116			20
18	MAT	345 400T01	Zásuvka 1-nás. 4 FN 150 37, Štandard	96,000	kus	87,00	2,888		8 352,00	8 352,00	277,236			20
19	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A, prebežná	76,000	kus	96,00	3,187	7 296,00		7 296,00	242,193			20
20	MAT	345 410A11	Zásuvka 2-nás. 5512A-2349 B, Tango, biela	76,000	kus	115,60	3,837		8 785,60	8 785,60	297,620			20
21	921	21019-0001	Montáž rozvodnice do 20kg	1,000	kus	149,00	4,946	149,00		149,00	4,946			20

Krasov
17 FEB. 2012

Krajský stavebný úrad
v Košiciach



Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Suf v t		DPH %
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
22	MAT	357 0A0792	EP	1,000 kus		500,00	16,597		500,00	500,00	16,597					20
23	921	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	9,000 kus		390,00	12,946	3 510,00		3 510,00	116,511					20
24	MAT	357 0A0789	Rozvadzac RS	1,000 kus		16 540,00	549,027		16 540,00	16 540,00	549,027					20
25	MAT	357 0A0790	Rozvadzac RB	8,000 kus		15 480,00	513,842		123 840,00	123 840,00	4 110,735					20
26	921	21019-2552	Svorkovnica stupačková do 95mm ² (6323-95)	10,000 kus		249,00	8,232	2 480,00		2 480,00	82,321					20
27	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	104,835 m		22,50	0,747	2 358,79		2 358,79	78,297					20
28	MAT	354 900007	Páskový vodič 30x4 pozink. obj.č.5020352	58,000 m		73,00	2,423		4 234,00	4 234,00	140,543	0,00696				20
29	921	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	28,000 m		36,00	1,195	1 008,00		1 008,00	33,459					20
30	MAT	354 900014	Kruhový vodič 10 mm, pozinkovaný obj.č.5021103	28,000 m		41,00	1,361		1 148,00	1 148,00	38,107	0,00336				20
31	921	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podporami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	145,000 m		146,00	4,846	21 170,00		21 170,00	702,715					20
32	MAT	354 900014	Kruhový vodič 10 mm, pozinkovaný obj.č.5021103	145,000 m		41,00	1,361		5 945,00	5 945,00	197,338	0,01740				20
33	921	21022-0201	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	3,000 kus		520,00	17,261	1 560,00		1 560,00	51,783					20
34	MAT	354 902202	Týč zvodová JD 15 so závitom, (l=150mm, D=20mm)	3,000 kus		175,30	5,879		525,90	525,90	17,457	0,01104				20
35	MAT	354 902240	- držiak zvodovej tyče DJ 4h, na krov horná	3,000 kus		93,80	3,174		281,40	281,40	9,341	0,00420				20
36	MAT	354 902241	- držiak zvodovej tyče DJ 4d, na krov dolná	3,000 kus		128,40	4,262		385,20	385,20	12,786	0,00717				20
37	921	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	27,000 kus		74,50	2,473	2 011,50		2 011,50	66,770					20
38	921	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (S),SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	18,000 kus		104,00	3,452	1 872,00		1 872,00	62,139					20
39	MAT	354 903A01	Podpera PV 11	30,000 kus		39,10	1,298		1 173,00	1 173,00	38,936	0,01350				20
40	MAT	354 903A02	Podpera PV 12	18,000 kus		45,10	1,497		811,80	811,80	26,947	0,00810				20
41	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	27,000 kus		17,90	0,594		483,30	483,30	16,043	0,00432				20
42	MAT	354 903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000 kus		27,40	0,910		164,40	164,40	5,457	0,00186				20
43	MAT	354 903Z25	Svorka SZ, skúšobná	6,000 kus		60,50	2,008		363,00	363,00	12,049	0,00108				20
44	MAT	354 903Z43	Svorka SR 03, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny do 35x3mm	6,000 kus		38,40	1,275		230,40	230,40	7,648	0,00120				20
45	921	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	50,000 kus		77,50	2,573	3 875,00		3 875,00	128,626					20
46	MAT	354 903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	50,000 kus		31,50	1,046		1 575,00	1 575,00	52,280	0,03750				20
47	921	21101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	100,000 kus		18,40	0,611	3 680,00		3 680,00	122,154					20
48	921	21120-0010	Svietidlo žiarovkové IP20 - 2x12405 stropné	200,000 kus		200,00	6,639	6 800,00		6 800,00	225,719					20

Košický stavebný úrad
v Košiciach
12. FEB. 2012

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie


Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		DPH %	
												Spolu	Spolu		
49	MAT	348 2B0001	Svietidlo žiarivkové	34,000 kus		330,00	10,954		11 220,00	11 220,00	372,436			20	
50	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	6 518,000 %		6,00	0,199	39 108,00		39 108,00	1 298,148			20	
51	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	50,000 hod		453,00	15,037	22 650,00		22 650,00	751,842			20	
				M21 - 155 Elektromontáže spolu:	352 096,990			157 395,29	194 701,70	352 096,99	11 687,481		0,11769	0,000	
				M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení											
52	922	22000-0041	Domofon	1,000 sub		47 500,00	1 576,711	47 500,00		47 500,00	1 576,711			20	
53	922	22000-0042	rozvod telefónny	1,000 sub		39 743,00	1 319,226	39 743,00		39 743,00	1 319,226			20	
54	922	22000-0043	Rozvod antény	1,000 sub		42 700,00	1 417,380	42 700,00		42 700,00	1 417,380			20	
				M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	129 943,000			129 943,00	0,00	129 943,00	4 313,317		0,00000	0,000	
				M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a súšiami ventilátor D a M											
55	924	24000-0102	Ventilátor D a M	6,000 sub		1 160,00	38,505	6 960,00		6 960,00	231,030		0,00012	20	
				M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a súšiami spolu:	6 960,00			6 960,00	0,00	6 960,00	231,030		0,00012	0,000	
				PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	488 999,99			294 298,29	194 701,70	488 999,99	16 231,828		0,11781	0,000	
				Za rozpočet celkom	488 999,99			294 298,29	194 701,70	488 999,99	16 231,828		0,11781	0,000	

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

Košice FEB. 2012 4

BLS COM. S.R.O.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : Bytový dom Zepľínska Teplica 2010
Objekt : ZTI

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . . .

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Sut v t		DPH %
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

PRÁCE A DODÁVKY PSV


722 - Vnútroňový vodovod

1	721	72223-1013	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 125 C G 1	15,000	kus	499,00	16,564	7 485,00		7 485,00	248,456	0,01530			20
2	721	72223-1016	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 125 C G 2	5,000	kus	700,00	23,236	3 500,00		3 500,00	116,179	0,01010			20
3	721	72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili späťný VE 3030 G 3/4	8,000	kus	234,00	7,767	1 872,00		1 872,00	62,139	0,00288			20
4	721	72223-9105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	3,000	kus	148,00	4,913	444,00		444,00	14,738				20
5	MAT	551 000008	Gulovy kohut 6/4 voda odv	3,000	kus	424,00	14,074		1 272,00	1 272,00	42,223				20
6	721	72225-4261	Požiarne prísl., hadic.navij. NOHA typ B25/25 pod omietku 696x696x280mm	2,000	súbor	15 980,44	530,453	31 960,88		31 960,88	1 060,907	0,11410			20
7	721	72226-2213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	8,000	kus	2 312,00	76,744	18 496,00		18 496,00	613,955	0,04640			20
8	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	310,505	m	36,00	1,195	11 178,18		11 178,18	371,048	0,05279			20
9	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	320,000	m	22,50	0,747	7 200,00		7 200,00	238,996				20
10	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	2 291,322	%	0,70	0,023	1 603,93		1 603,93	53,241				20
										83 739,99	2 821,882	0,24157	0,000		

722 - Vnútroňový vodovod spolu: 85 011,990

725 - Zariadenie predmety

11	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	8,000	súbor	815,00	27,053	6 520,00		6 520,00	216,424	0,01320			20
12	MAT	642 328030	Misa záchodová Kombi štandardná kvalita	8,000	kus	2 870,00	95,267		22 960,00	22 960,00	762,132	0,18800			20
13	721	72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,20 kg	8,000	kus	93,50	3,104	748,00		748,00	24,829	0,00240			20
14	721	72521-2200	Umyvadlo z dituritu so zápach. uzáv. šľachotatá kvetina	8,000	súbor	1 503,00	49,890	12 024,00		12 024,00	399,124	0,10552			20



Krasny 27 FEB. 2012 v Košiciach

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. vt		Súč. vt		DPH %
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
15	721	72521-22010	Umyvadko z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	4,000 súbor		1 262,00	41,891	5 048,00		5 048,00	167,563	0,05276				20
16	721	72522-4136	Vaňa oceľová smalt. dl. 1500 mm so zápach. uzáv.	8,000 súbor		4 000,00	132,776	32 000,00		32 000,00	1 062,205	0,38056				20
17	721	72531-4200	Drez jednoduchý oceľový smalt. štandardná kvalita	8,000 súbor		2 250,00	74,686	18 000,00		18 000,00	587,491	0,05000				20
18	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	56,000 súbor		169,00	5,610	9 464,00		9 464,00	314,147	0,00224				20
19	MAT	551 012550	Ventil rohový RV 85 3/8	56,000 kus		218,00	7,236		12 208,00		405,231	0,01064				20
20	721	72582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	8,000 kus		600,00	19,916	4 800,00		4 800,00	159,331	0,00832				20
21	721	72582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	12,000 súbor		600,00	19,916	7 200,00		7 200,00	238,996	0,01248				20
22	721	72583-0200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	8,000 súbor		1 200,00	39,833	9 600,00		9 600,00	318,662	0,01696				20
23	721	72585-0130	Ventil odpadový pre zariadenia, predmety DN 40 štandardná kvalita	8,000 kus		277,00	9,195	2 216,00		2 216,00	73,558	0,00264				20
24	721	72586-9204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	8,000 kus		115,00	3,817	920,00		920,00	30,538	0,00072				20
25	721	72586-9209	Montáž zápach. uzáverok vaňových DN 32	8,000 kus		220,00	7,303	1 760,00		1 760,00	58,421	0,00072				20
26	MAT	551 615910	Uzávierka zápachová vaňová T 1437P	8,000 kus		204,00	6,772		1 632,00		54,172	0,00312				20
27	MAT	551 617050	Uzávierka zápachová T1024 DN50	8,000 kus		197,00	6,539		1 576,00		52,314	0,00528				20
28	MAT	551 675600	Dvierka krycie T 3622 30x30 cm	16,000 kus		94,50	3,137		1 512,00		50,189	0,01600				20
											725 - Zariadenie predmety spolu:	150 188,00	4 985,327	0,87156	0,000	
											PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	194 039,99	7 807,209	1,11313	0,000	
											Za rozpočet celkom	194 039,99	7 807,209	1,11313	0,000	

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

Kroča 17 FEB. 2012 4

BLS com. s.r.o.

Hlavná 84

040 01 KOŠICE



Muriš



Odberteľ:
Projektant:
Dodávateľ:


Stavba : Bytový dom Zepľínska Teplica 2010

Objekt : UK

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . . .

BLS com. s. r. o., Košice Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v t		Suť v t		DPH %	
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
PRÁCE A DODÁVKY PSV																	
1	713	71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN 25	32,000 m		58,40	1,939	1 868,80		1 868,80	62,033	0,00096				20	
			713 - Izolácie tepelné spolu:	1 868,800				1 868,80	0,00	1 868,80	62,033	0,00096			0,000		
2	731	73124-9123	Montáž kotlov ocel. na kvapalnú a plynnú palivo do 23 kW	8,000 súbor		2 740,00	90,951	21 920,00		21 920,00	727,611	0,00112				20	
3	731	73124-9124	Spustenie do prevádzky	8,000 súbor		3 000,00	99,582	24 000,00		24 000,00	796,654	0,00112				20	
4	MAT	484 174110	Kotol oceľový Protherm Panther 24 20kW	8,000 kus		25 000,00	829,848	200 000,00	200 000,00	200 000,00	6 638,784	1,08000				20	
			731 - Kotolne spolu:	245 920,000				45 920,00	200 000,00	245 920,00	8 163,049	1,08224			0,000		
5	731	73317-3311	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylenu RAUTHERM S- predizolované D17/2	0,001 m.		340,00	11,286	0,34		0,34	0,011	0,00000				20	
7	731	73317-3312	Potrubie vykurovacie z rúrok z polyetylenu RAUTHERM S- predizolované D20/2	30,908 m		370,00	12,282	11 435,96		11 435,96	379,604	0,00989				20	
8	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	443,000 m		7,40	0,246	3 278,20		3 278,20	108,816					20	
			733 - Rozvod potrubia spolu:	14 714,500				14 714,50	0,00	14 714,50	488,431	0,00989			0,000		
9	731	73515-3300	Prípl. za odvzdušňovací ventil teles VSZ	34,000 kus		48,00	1,593	1 632,00		1 632,00	54,172	0,00102				20	
10	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky teles vodou	2,000 kus		81,55	2,707	163,10		163,10	5,414					20	
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	36,000 kus				1 795,10		1 795,10	59,586	0,00102					
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	2 000 kus				163,10		163,10	5,414						
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	2 000 kus				5 120,00		5 120,00	169,953						



Martin

BLS com. s. r. o., Košice

Súpis vykonaných prác a dodávok v SKK za obdobie

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu SKK	Spolu EUR	Hmotn. v 1		Súf. v 1		DPH %	
												Spolu	Spolu	Spolu	Spolu		
11	731	73515-9110	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	2,000 kus		234,00	7,767	468,00		468,00	15,535					20	
12	MAT	484 527382	Teleso vyh. doskové jed. typ 11K s jed. konvek. a krytmi H600 L500 Korad P90	2,000 kus		1 990,00	66,056	3 980,00		3 980,00	132,112		0,04948			20	
13	731	73515-9633	Montáž vyhr. telies oc. doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K H6000/Ld02000mm	32,000 kus		565,00	18,755	18 080,00		18 080,00	600,146		0,00448			20	
14	MAT	484 526531	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H600 L600 Korad P90	8,000 kus		1 700,00	56,430	13 600,00		13 600,00	451,437		0,11288			20	
15	MAT	484 526541	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H600 L700 Korad P90	8,000 kus		1 800,00	59,749	14 400,00		14 400,00	477,992		0,13168			20	
16	MAT	484 526561	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	4,000 kus		2 100,00	69,707	8 400,00		8 400,00	278,829		0,08464			20	
17	MAT	484 526571	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	2,000 kus		2 400,00	79,665	4 800,00		4 800,00	159,331		0,04702			20	
18	MAT	484 528031	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H500 L600 Korad P90	2,000 kus		1 530,00	50,787	3 060,00		3 060,00	101,573		0,03526			20	
19	MAT	484 528041	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H500 L700 Korad P90	2,000 kus		1 680,00	55,766	3 360,00		3 360,00	111,532		0,04114			20	
20	MAT	484 528051	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H500 L800 Korad P90	2,000 kus		1 820,00	60,413	3 640,00		3 640,00	120,826		0,04702			20	
21	MAT	484 528061	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H500 L900 Korad P90	2,000 kus		1 970,00	65,392	3 940,00		3 940,00	130,784		0,05290			20	
22	MAT	484 528071	Teleso vyh. doskové dvojité typ 22K s krytmi H500 L1000 Korad P90	2,000 kus		2 107,50	69,956	4 215,00		4 215,00	139,912		0,05878			20	
											735 - Vykurovanie telesá spolu:	88 858,10	25 463,10	88 858,10	2 949,548	0,66630	0,000
											PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	351 361,40	87 966,40	351 361,40	11 663,061	1,75939	0,000
Za rozpočet celkom											351 361,40	87 966,40	351 361,40	11 663,061	1,75939	0,000	



BLS com. s. r. o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Krajský stavebný úrad
v Košiciach

17 FEB. 2012