

Dodatok č. 5/2016

k „Zmluve o dielo“ zo dňa 9.9.2003
podľa §536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1

1.2 Objednávateľ: Obec Zemplínska Teplica ,Obecný úrad Zemplínska Teplica

1.3 Sídlo: 076 64 Zemplínska Teplica

1.4 Štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Uhaľová - starosta obce

1.5 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 4322035001/5600

IČO: 00 332 194

Oprávnení rokovať vo veciach:

zmluvných: Mgr. Jozefína Uhaľová - starosta obce

ďalej ako objednávateľ

1.6 Zhotoviteľ: BLS com. s.r.o.

1.7 Sídlo: Hlavná 84, 040 01 Košice

1.8 Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Šul'kovský

Bc. Patrik Bordáš

Štefan Lévyay

1.9 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 9307416001/5600

IČO: 36205168

DIČ: 2020061439

IČ DPH: SK2020061439

Oprávnení rokovať vo veciach:

zmluvných:

Štefan Lévyay

technických:

Ing. Slavomír Šul'kovský

ďalej ako zhotoviteľ

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka Dodatok č. 5

1. K článku č. III, Zmluvy o dielo.

III.

DOBA ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy v lehote :do 31.12.2020 podľa finančných možností objednávateľa.

2. Z dôvodu zosúladenia rozpočtu k zmluve o dielo s projektovou dokumentáciou odsúhlasenou v stavebnom konaní a so stavebným povolením je v prílohe tohto dodatku nový rozpočet k zmluve o dielo.

Zemplínska Teplica dňa:

22.3.2016

Za objednávateľa:
Mgr. Jozefína Uhaľová - starosta obce



Za zhotoviteľa: BLS com s.r.o.
Košice
Ing. Slavomír Šuľkovský

Bc. Patrik Bordáš

Štefan Lévy

Súhrnný list stavby

Názov stavby: Stavba :OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA - KANALIZÁCIA 3.ETAPA

JKSO:

Miesto stavby: Zemplínska Teplica

Odberateľ: Obec Zemplínska Teplica

IČO:

00332194

Adresa: Okružná 340/2

DIČ:

2020741294

076 64 Zemplínska Teplica

Rekapitulácia nákladov stavby v EUR

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	861 134,66	0,00	861 134,66	0,00	861 134,66
6		z toho: základné náklady	861 134,66	0,00	861 134,66	0,00	861 134,66
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	*	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	861 134,66	0,00	861 134,66	0,00	861 134,66
18		DPH	20%	z čiastky	861 134,66		172 226,93
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		Cena celkom s DPH					1 033 361,59

Spracoval: BLS com. s.r.o.

Projektant:

Odberateľ: Obec Zemplínska Teplica

IČO: 36205168 DIČ: 2020061439

IČO: DRČ:

IČO: 00332194 DIČ: 2020741294

Dňa: 22.03.2016

Adresa: Hlavná 84

Adresa:

Adresa: Okružná 340/2

040 01 Košice

076 64 Zemplínska Teplica

BLS com. s.r.o.Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

