

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO**

**č. 5/2020**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov medzi

Objednávateľ: **Obec Zemplínska Teplica**  
so sídlom Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica  
IČO 00332194  
DIČ: 2020741294  
bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0043 2203 5001  
v mene obce koná **Mgr. Jozefína Uhaľová** – starostka obce  
číslo telefónu: 0905289274  
(ďalej len „objednávateľ“)  
**„na jednej strane“**

**a**

Zhotoviteľ: **TIMEO, s.r.o.**,  
so sídlom Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany  
IČO 46946039  
DIČ 2023683112  
IČ DPH SK2023683112  
bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK62 0900 0000 0050 6800 5708  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele Sro vo vložke č. 27280/P  
v mene spoločnosti koná **Jozef Vitovič**, konateľ spoločnosti  
číslo telefónu: 0903 906 766  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
**„na druhej strane“**

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako „Zmluvná strana“.

## **Článok I**

### **Predmet dodatku**

- 1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 24. 1. 2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce na zákazke: **„Zemplínska Teplica – Amfiteáter“**.
- 1.2 Predmetom dodatku je úprava rozsahu prác na základe dohody zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že k pôvodnému rozpočtu k Zod sa budú realizovať navyše práce v hodnote **2427,62 bez DPH** /príloha č. 1 k Dodatku č.1/.
- 1.3 Zmenu v realizácii stavby, a to navýšenie základovej dosky, zdvihnutie stavby sociálneho

zariadenia o cca 25 cm a z toho vyplývajúce navýšenie rozpočtu bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici dňa 17. 2. 2020 č. 211/II/2020

- 1.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
- 1.5 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávatel' a jeden zhotovitel'.

V Zemplínskej Teplici dňa 25. 3. 2020

V Lipanoch dňa 25. 3. 2020

**Za objednávateľa:**

Mgr. Jozefína Uhaľová  
starostka obce

**Za zhotoviteľa:**

Jozef Vitovič  
konateľ