

## **Dodatok č. 3**

### **K ZMLUVE O DIELO**

podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka SR

#### **Článok I.**

##### **ZMLUVNÉ STRANY**

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Obec Zemplínska Teplica</b>
Sídlo:	Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Štatutárny zástupca:	Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	4322035001/5600
IBAN:	SK11 5600 0000 0043 2203 5001
IČO:	00332194
DIČ:	2020741294
Tel./fax:	056 6796222
E-mail:	ocuzteplica@slovanet.sk
Obec nie je platca DPH	

ďalej ako „objednávateľ“

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>Helena Terpáková - HELAPRO</b>
Sídlo:	L. Sáru 2361/3, 075 01 Trebišov
Štatutárny zástupca:	Helena Terpáková
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka
IBAN:	SK46 0200 0000 0027 1783 7851
IČO:	35 480 572
DIČ:	1043287091
IČ DPH:	SK 1043287091
Zapísaný v živnostenskom registri:	OU-TV-OZP-2020/006707-2
	ČŽR 811-7527
Tel. číslo a fax:	0911158350
E – mail:	
Zhotoviteľ je platcom DPH.	

ďalej ako „zhotoviteľ“

uzatvárajú podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka z dôvodu nepredpokladaných prác v zmysle § 18, ods. 1, písm. b zák č. 343/2015 Z. z. dodatok č. 3 k zmluve o dielo.

#### **Článok I**

##### **Predmet dodatku**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 31. 8. 2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom sú stavebné práce na zákazke: „**Zemplínska Teplica - Intenzifikácia čerpacej stanice ZAR4**“, dodatok č. 1 zo dňa 3. 2. 2021 a dodatok č. 2 zo dňa 16.3.2021.
2. Predmetom dodatku sú navyše práce v sume 6753,40 Eur + DPH 1350,68 Eur, spolu 8104,08 Eur /príloha č. 1, 2, 3 – súpis vykonaných prác/ k dodatku č. 3.

3. Zmenu v realizácii stavby a z toho vyplývajúce navýšenie rozpočtu bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici č. 384/IV/2021 dňa 16. 04. 2021.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Trebišove dňa 19. 4. 2021

V Zemplínskej Teplici dňa 19. 4. 2021

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

.....  
Za zhotoviteľa

.....  
Za objednávateľa